

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Politica

Scheda informativa


Stato: aprile 2017

Ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria: il cammino verso la fase di ampliamento 2030/35

I lavori per definire la fase di ampliamento 2030/35 del programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF) sono diretti dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e si svolgono in collaborazione con i Cantoni, le imprese ferroviarie e il settore del traffico merci. Sulla base di questi lavori il Consiglio federale presenterà i progetti concreti al Parlamento per approvazione. In caso di referendum, l'ultima parola spetterà al Popolo.

Entro la fine del 2017 il Consiglio federale porrà in consultazione i progetti concreti della fase di ampliamento 2030/35 presso gli ambienti interessati. Entro la fine del 2018 sottoporrà il messaggio contenente le proposte definitive al Parlamento, che lo tratterà a partire dal 2019 ai fini dell'adozione finale. La fase di ampliamento sottostà a referendum facoltativo.

Calendario previsto





Lavori svolti

4° trimestre 2014 I Cantoni, riuniti in sei regioni di pianificazione, hanno presentato

all'UFT i programmi con le offerte, distinte per ordine di priorità, che intendono realizzare entro il 2030 nel settore pubblico del traffico re-

gionale viaggiatori.

L'UFT ha elaborato, d'intesa con le FFS e il settore del trasporto di merci, i programmi per il traffico a lunga distanza e per il traffico merci.

1° trimestre 2015 L'UFT ha esaminato i programmi presentati.

2015 - 2016 L'UFT ha raggruppato le offerte presentate componendo moduli re-

gionali, ha esaminato e ottimizzato i moduli stessi in collaborazione con le regioni di pianificazione e le imprese ferroviarie e li ha valutati

secondo i criteri seguenti:

contributo alla riduzione dei problemi di capacità (riduzione del

sovraccarico);

effetto positivo sull'intera rete (effetto di rete anziché vantaggi

regionali);

rapporto costi-benefici;

• corrispondenza con i criteri dello sviluppo territoriale in Sviz-

zera.

Prossimi passi

1°+2° trimestre 2017 Conclusione dei lavori di valutazione, coordinamento con l'amplia-

mento stradale e composizione di programmi globali comprendenti rispettivamente progetti per 7 e massimo 12 miliardi di franchi

Entro fine 2017 Redazione dell'avamprogetto e avvio della consultazione da parte del

Consiglio federale

Entro fine 2018 Analisi della consultazione e redazione del messaggio, decisione del

Consiglio federale e presentazione del messaggio al Parlamento

Dal 2019 Deliberazione parlamentare

Event. 2020 Eventuale votazione popolare in caso di referendum

<u>Per ulteriori informazioni</u>: Ufficio federale dei trasporti, Settore Informazione

Tel. 058 462 36 43 presse@bav.admin.ch