



Umsetzungsbericht zu den Empfehlungen aus der Sicherheitsverbandsübung SVU 14

Stand 3. Januar 2017

1. Ausgangslage

Vom 3. bis 21. November 2014 fand die nationale Sicherheitsverbandsübung (SVU 14) statt. Die SVU 14 simulierte eine langandauernde nationale Strommangellage mit überlagerter Grippepandemie.

Der Schlussbericht SVU 14 hält fest, dass der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) im Grundsatz richtig aufgestellt ist. Allerdings wird auch festgehalten, dass ein Stromausfall-sicheres Kommunikationssystem auf Führungsebene und ein sicherer Lageverbund fehlen und Verbesserungen bei der Führung (Weiterentwicklung Bundesstab ABCN), beim Ressourcenmanagement Bund und in der Kommunikation erforderlich sind.

2. Auftrag Bundesrat

Am 20. Mai 2015 nahm der Bundesrat den Schlussbericht der SVU14 zur Kenntnis. Er stimmte den darin vorgeschlagenen 16 Empfehlungen zur Verbesserung der nationalen Krisenvorsorge in der Schweiz zu. Zudem bezeichnete der Bundesrat die federführenden Stellen für die Umsetzung der einzelnen Empfehlungen. Im Einklang mit der Empfehlung Nr. 16 "Umsetzung von Massnahmen, Monitoring und Reporting" hat der Bundesrat das VBS beauftragt, die Umsetzungsvorhaben der vom Bundesrat bezeichneten federführenden Stellen in einem Umsetzungsbericht aufzuzeigen. Der Bericht sei in den Gremien des Sicherheitsverbunds Schweiz – Operative und Politische Plattform SVS – zu konsolidieren. Der Bundesrat sei jährlich über den Umsetzungsstand zu informieren. Der Bundesrat nahm am 18. Mai 2016 vom ersten Umsetzungsbericht Kenntnis.

3. Ziele und Zweck der empfohlenen Massnahmen

Mit der nachhaltigen Umsetzung und einer konsequenten Umsetzungskontrolle der im Anhang aufgezeigten Massnahmen wird sichergestellt, dass die durch die Übungsleitung SVU 14 erkannten Defizite bei der Bewältigung von bevölkerungsschutzrelevanten nationalen Katastrophen oder Notlagen in nützlicher Frist behoben werden. Damit und mit einer adäquaten Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen wird sichergestellt, dass die gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung auch zielführend sind. Es ist zu vermeiden, dass an der nächsten Grossübung in wenigen Jahren wieder die gleichen Defizite festgestellt werden, wie dies in der Vergangenheit immer wieder der Fall war.

4. Fazit – Stand der Umsetzung der Massnahmen

Die Umsetzung der Empfehlungen und Massnahmen hat einen guten Stand erreicht und ist weitgehend auf Kurs.

Speziell zu beachten gilt es die weiteren Meilensteine bei den Massnahmen Nr. 4d und 11a, die die stromsichere Kommunikation und den Lageverbund im Ereignisfall betreffen. Diese Zielerreichung ist zurzeit nicht gesichert. Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2015 das VBS beauftragt, ihm eine Auslegeordnung zu allen bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs-, Informations- und Kommunikationssystemen zu unterbreiten, damit er über die Priorisierung und das weitere Vorgehen dieser Systeme und Vorhaben entscheiden kann. Das Sichere Datenverbundnetz SDVN und der Lageverbund sind Bestandteil dieser Auslegeordnung.

Von den insgesamt 42 Massnahmen sind 13 Massnahmen abgeschlossen. 27 Massnahmen befinden sich in der Umsetzung und bei 2 Massnahmen wurde die Bearbeitung eingeleitet.

Die detaillierte Tabelle mit dem Stand der Umsetzung der Massnahmen findet sich im Anhang.

Anhang – Detaillierte Tabelle der Massnahmenumsetzung



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
1	1a	Politische Plattform Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) in heutiger Form weiterführen Erledigte Meilensteine: -BRB 20.5.2015 -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1b	Teilnahme von Bundesräten, Regierungsräten oder kant. Regierungskonferenzen an Politischer Plattform SVS regeln Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1c	Prozesse, wie Absichten der Pol. Plattform SVS in Beschlüsse umgesetzt werden können, regeln Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1d	Steuerungsausschuss SVS weiterführen Erledigte Meilensteine: -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1e	Anpassung des Steuerungsausschusses überprüfen Erledigte Meilensteine: -Beschluss Politische Plattform: Einsitz GWK Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1f	Fallweise Erweiterung Steuerungsausschuss ermöglichen Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1g	Aufgaben Rollen, Abläufe im SVS klären Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet Nächste Meilensteine:	SVS				✓	✓	○	
	1h	Wirkung und Akzeptanz des SVS mittels Kommunikation steigern Erledigte Meilensteine: -SVS-Konferenzen Nächste Meilensteine: -Kommunikationsstrategie erarbeiten [2017]	SVS			✓			●	



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
2	2a	Bundesstab ABCN (BST) überprüfen und weiterentwickeln Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Eckwertepapier BST finalisiert -Revision ABCN-Einsatzverordnung gestartet -Projekt Weiterentwicklung BST gestartet und personell alimentiert; Teilprojekt 4 der Weiterentwicklung BST an BK übergeben Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Lösungskonzepte liegen vor [4Q2017] -Inkraftsetzung revidierte ABCN-Einsatzverordnung [1Q2018] -Projektabschluss [2Q2018] 	BABS			✓			●	
	2b	Verbindungen, Vertretungen und Schnittstellen BST- Kantone klären Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Eckwertepapier BST finalisiert -Revision ABCN-Einsatzverordnung gestartet intern Standpunkt Kantone 13.1.2016 Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Anlässlich der GNU und SFU 2017 wird die Zusammenarbeit BST-Kantone trainiert [3Q2017] -Lösungskonzepte liegen vor; in jedem Lösungskonzept der Teilprojekte wird die Zusammenarbeit BST-Kantone abgebildet [4Q2017] -Inkraftsetzung revidierte ABCN-Einsatzverordnung [1Q2018] 	BABS			✓			●	
	2c	BST soll flexibel agieren und ereignisspezifisch zusammengesetzt sein Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Eckwertepapier BST finalisiert Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Anlässlich der GNU und SFU 2017 wird die flexible Arbeitsweise trainiert [3Q2017] -Lösungskonzept Teilprojekt 2 der Weiterentwicklung BST liegt vor [4Q2017] -Inkraftsetzung revidierte ABCN-Einsatzverordnung [1Q2018] 	BABS			✓			●	





Umsetzung der Empfehlungen aus SVU 14 / Stand 3. Januar 2017 – Anhang 1: Detailtabelle Massnahmen und deren Umsetzung

Status: ● Meilensteine und Prozess auf Kurs ● Erreichung Meilensteine nicht gesichert und/oder Meilensteine nicht erreicht ● ganzer Prozess gefährdet ○ abgeschlossen und überprüft


Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
3	3a	Die von der BK geplanten Massnahmen umsetzen; durch Strommangel entstehende Schwierigkeiten der Kommunikation berücksichtigen Erledigte Meilensteine: -Workshop mit den Kantonen 2015 -Workshop mit den Kantonen 2016 Nächste Meilensteine: -Jährlich weitere Workshops als Bestandteil der fixen Jahresplanung [2017 ff.]	BK				✓		●	



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
4	4a	<p>Darstellung der Gesamtlage weiterentwickeln</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Realisierungsphase in Projekt Weiterentwicklung Elektronische Lagedarstellung (W-ELD) läuft</p> <p>Nächste Meilensteine: -Lieferobjekte (insb. „Studie“) in der Initialisierungsphase Projekt „Lageverbund Schweiz“ erarbeitet; drei Workshops mit Stakeholdern</p> <p>-Phase „Einführung“ Projekt W-ELD [1Q2018]</p> <p>-Vorgezogene Konzeptarbeiten in Initialisierungsphase „Lageverbund Schweiz“ [4Q2017]</p>	BABS			✓			●	
	4b	<p>Informationsfluss über Führungs- und Fachschiene klären</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Verabschiedeter Umsetzungsbericht Strategie BevS/ZS 2015+ sowie Eckwertepapier BST ABCN thematisieren Informationsfluss auf Führungs- und Fachschiene</p> <p>Nächste Meilensteine: -Weitere Absprachen auf der Fachschiene [laufend]</p> <p>-Projekt „Weiterentwicklung Bundesstab“ thematisiert Informationsfluss Bund-Kantone [4Q2017]</p>	BABS			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
4	4c	<p>Lage krit. Infrastrukturen gehaltvoller und anschaulicher zeigen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Lieferobjekte (insb. „Studie“) in der Initialisierungsphase Projekt „Lageverbund Schweiz“ erarbeitet; drei Workshops mit Stakeholdern -KI-Betreiber durch BABS über Initialisierungsphase „Lageverbund Schweiz“ orientiert</p> <p>Nächste Meilensteine: -Weitere Absprachen Lageverbund BREL; Institutionalisation der Zusammenarbeit [laufend] -Vertiefter Miteinbezug der KI-Betreiber in Projekt „Lageverbund Schweiz“ [4Q2017]</p>	BABS			✓				Projekt „Lageverbund Schweiz“ ist Teil des „Berichts zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz“
	4d	<p>Technische Lösungen berücksichtigen Strommangellage</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Stromsicherheit in verabschiedetem Umsetzungsbericht Strategie BevS / ZS 2015+ thematisiert -Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz entworfen und konsultiert -BRB 18.12.2015; Auslegeordnung Polyprojekte BevS</p> <p>Nächste Meilensteine: -Bundesratsentscheid zum Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz [1Q2017] -Individuelle Umsetzung von allen Beteiligten [laufend]</p>	BABS		✓					<p>Politischer Entscheid bzgl. Realisierung SDVN noch ausstehend</p> <p>Finanzierung SDVN nicht gesichert.</p> <p>Siehe Empfehlung 11</p>



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwort-	Noch nicht	Eingeleitet	In Umsetzung	Abge-	Überprüft	Status	Bemerkungen
			lichkeiten	begonnen						
5	5a	Prozesse Ressourcenmanagement Bund (ResMaB) regeln Erledigte Meilensteine: -Bedürfnisse der Kantonalen Führungsorgane anlässlich Workshop erhoben Nächste Meilensteine: -Die Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen des militärischen und zivilen Ressourcenmanagements auf Bundesstufe ist zu regeln [2Q2017] -Beschaffung einer Datenbank zur Erfassung der Schlüsselressourcen ist initialisiert [1Q2017]	BABS			✓				
	5b	Entscheidkompetenzen ResMaB festlegen Erledigte Meilensteine: -Erste Gespräche betreffend der Zusammenarbeit mit zivilen Partnern erfolgt Nächste Meilensteine: -Regelung in der neuen Geschäftsordnung BST [4Q2018] -Die Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen des militärischen und zivilen Ressourcenmanagements auf Bundesstufe ist zu regeln [2Q2017]	BABS			✓				Regelungen stehen noch aus
	5c	Offene Fragen ResMaB mit den Kantonen Erledigte Meilensteine: -Klärung der Bedürfnisse mit den KFO ist erfolgt Nächste Meilensteine: -Anpassung von Grundlagendokumenten [3Q2017]	BABS			✓				Art der Umsetzung ist noch nicht geklärt
	5d	Rechtliche Verbindlichkeiten ResMaB klären Erledigte Meilensteine: -Erste Diskussionen ergaben, dass ResMaB aus der ABCN-EV herausgelöst wird Nächste Meilensteine: -Identifizieren der geeigneten rechtlichen Dokumente um ResMaB zu verankern [2Q2017]	BABS			✓				siehe Empfehlung 2

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
5	5e	Ressourcenmanagement Bund bis Ende 2016 umsetzen Erledigte Meilensteine: -Schulungen in den Kantonen (AGO, AGI, AGN, AGSL) durchgeführt Nächste Meilensteine: -Unterstützungsmittel iRES entwickeln und implementieren [2017/2018] -Die Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen des militärischen und zivilen Ressourcenmanagements auf Bundesstufe ist zu regeln [2Q2017] -Klärung der Zuständigkeit für die Erfassung von Schlüsselressourcen [3Q2017]	BABS			✓			●	Umsetzung verzögert sich bis 2018
	5f	Ressourcenmanagement Bund in weiteren Übungen testen Erledigte Meilensteine: -Prozesse ResMaB in Formatio6 (Kt. VS) und EM-MA 2 überprüft Nächste Meilensteine: -Weitere Übungen in Planung (ACHILLES, GNU 17, SFU 17) [2017]	BABS			✓		✓	●	
	5g	Ressourcenmanagement Bund ab 2017 als Standardprozess einführen Erledigte Meilensteine: -Personal (BABS) für das NOCC wurde rekrutiert und in die Thematik ResMaB eingeführt Nächste Meilensteine: -Ausbildung des Personals (BABS) in ResMaB [4Q2017]	BABS			✓			●	


Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
6	6a	<p>Gesellschaft bzgl. ihrer Verletzlichkeit sensibilisieren</p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vorsorgeinformationen auf Alertswiss -Abschluss Initialisierungsphase und Beginn Konzeptphase Projekt „Wertsteigerung Alertswiss App“ -Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz entworfen und konsultiert -SRF-Thementag Blackout fachlich und personell unterstützt <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bundesratsentscheid zum Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz [1Q2017] -Abschluss Konzeptphase „Wertsteigerung Alertswiss App“ [1Q2017] -Aktualisierung Risikobericht [2020] 	BABS			✓				



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
7	7a	Partner im SVS schenken dem Business Continuity Management (BCM) die nötige Beachtung Erledigte Meilensteine: -Individuelle Umsetzung durch Partner SVS Nächste Meilensteine: -Das BCM wird durch jeden Partner im SVS individuell aufgebaut und überprüft [laufend] -Mögliche Synergien zwischen den BCM der Partner des SVS sind abzuklären und zu nutzen [laufend] -EFV unterbreitet der GSK Antrag mit Varianten, wie mit der Berichterstattung aus den Departementen zu verfahren ist um Einhaltung minimaler Standards zu koordinieren [1Q2017]	BK			✓				Umsetzungsstand in den verschiedenen Organisationen ist sehr unterschiedlich, daher ist eine Definition von gemeinsamen Mindeststandards notwendig
	7b	BK koordiniert Stärkung von BCM auf Stufe Bund Erledigte Meilensteine: -GSK hat sich in drei Sitzungen damit befasst. Entwicklung einer minimalen BCM-Richtlinie, verbindlich für alle Departemente, gutgeheissen. Nächste Meilensteine: -Etablierung einer zentralen Koordinationsstelle BCM beim heutigen Risikomanagement Bund (EFV). Den Departementen bleibt die Definition der Umsetzungstiefe des BCM überlassen. [4Q2017] -EFV unterbreitet der GSK Antrag mit Varianten, wie mit der Berichterstattung aus den Departementen zu verfahren ist um Einhaltung minimaler Standards zu koordinieren [1Q2017]	BK			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
8	8a	Zusammenarbeit der Akteure bei einer gesundheitlichen Notlage verbessern und Zuständigkeiten klären Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Nationaler Pandemieplan überarbeitet -Neues Epidemien-gesetz in Kraft -Koordinationsorgan Epidemien-gesetz etabliert Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Anpassung gesetzlicher Grundlagen in Kantonen [1Q2017] -Nat. Pandemieplan im Zweijahresrhythmus überarbeiten [2018] 	BAG Kantone			✓				
	8b	Harmonisierung der kantonalen Pläne weiterführen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Konferenz mit Kantonen zur Begünstigung eines koordinierten Vollzuges Pandemieplan Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Sitzungen Koordinationsorgan Epidemien-gesetz zur Förderung der Zusammenarbeit Bund-Kantone [laufend] 	BAG			✓				
	8c	Integration der normativen Planungsgrundlagen verstärken Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Nat. Pandemieplan stützt sich auf Empfehlungen WHO und basiert auf Epidemien-gesetz mit seinen Verordnungen -Abschlussbericht „Versorgung mit Impfstoff im Pandemiefall“ und Reservationsvertrag Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Pandemievorbereitung an ändernde Planungsgrundlagen anpassen [laufend] 	BAG			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
9	9a	<p>Gep plante Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung aufzeigen und über die zu erwartenden Folgen informieren</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Stabschefs der KFO wurden an „Konferenz BWL mit Chefs kant. Zentralstellen für wirtschaftl. Landesversorgung“ eingeladen</p> <p>Nächste Meilensteine: -Behandlung der Themen an weiteren Anlässen [laufend] -Prüfen, ob Informationsbedarf bei „Direktorenkonferenzen“ besteht [2Q2017] -Bei Überarbeitung des Entwurfs VEB die KVMBZ involvieren [2017/2018]</p>	BWL			✓				
	9b	<p>Planungen von Bund und Kantonen für Strommangellagen besser aufeinander abstimmen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Analyse der Resilienz abgeschlossen. Ergebnisse im Rahmen der KZWL-Konferenz kommuniziert</p> <p>Nächste Meilensteine: -Logistikprozesse analysieren und auf Resilienz hin überprüfen. Erkenntnisse mit Stabschefs KFO und KVMBZ erörtern [2017/2018]</p>	BWL			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
10	10a	<p>Geplante Massnahmen zur Sicherung der Lebensmittelversorgung aufzeigen und Handlungsbedarf</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Stabchefs der KFO wurden an „Konferenz BWL mit Chefs kant. Zentralstellen für wirtschaftl. Landesversorgung“ eingeladen -KZWL-Konferenz 2016 und Fachbereichskonferenz Logistik haben stattgefunden</p> <p>Nächste Meilensteine: -Prüfen, ob Informationsbedarf bei „Direktorenkonferenzen“ besteht [2Q2017] -Bei Überarbeitung des Entwurfs VEB die KVMBZ involvieren [2017/2018]</p>	BWL			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
11	11a	<p>Ein sicheres Datenverbundnetz (SDVN) schaffen</p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auftrag zur Projektinitialisierung durch GS-VBS erteilt -Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz entworfen und konsultiert -Konsultation bei Kantonen, Bundesstellen und Betreiber kritischer Infrastrukturen abgeschlossen <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bundesratsentscheid zum Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz [1Q2017] 	BABS		✓					<p>Politischer Entscheid bezgl. Realisierung SDVN noch ausstehend</p> <p>Finanzierung SDVN nicht gesichert</p>

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
12	12a	SKI-Inventar in Planungen nutzen Erledigte Meilensteine: -Konzeptentwurf im Rahmen der Umsetzung der SKI-Strategie erstellt -In einzelnen Kantonen ist Konzept bereits in Planung berücksichtigt -Konzept finalisiert Nächste Meilensteine: -Planungen in weiteren Kantonen vervollständigen [laufend]	BABS				✓			Merkblatt SKI-Inventar für die Kantone und Konzept Einsatzplanung mit Verweis auf Verwendung SKI-Inventar erstellt und den Kantonen zur Verfügung gestellt.
	12b	Prozess für Gesuch subsidiäre Unterstützung KI-Betreiber überprüfen Erledigte Meilensteine: -Umsetzung (Erstellung eines Konzepts) im Rahmen der SKI-Strategie begonnen -SKI-Kontaktstellen bei den Kantonen und dem FST A bestimmt; regelmässiger Informationsaustausch etabliert Nächste Meilensteine: -Konzept finalisieren [2Q2017] -Verbindlichkeit der Rollen und Aufgaben der SKI-Kontaktstellen klären [3Q2017] -Verankerung in Rechtsgrundlagen [4Q2017]	BABS			✓				Aufgrund neuer Akteure (fedpol, FST Polizei) vertiefter Abklärungsbedarf über Prozesse und Abläufe der subsidiären U notwendig

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
13	13a	Möglichkeiten der interkantonalen Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz prüfen Erledigte Meilensteine: -Umfrage bei Kantonen erfolgt und ausgewertet -Weiteres Vorgehen durch Vorstand RK MZF beschlossen Nächste Meilensteine:	RK MZF				✓		○	
	13b	Pol. Plattform SVS über Ergebnisse und Vorgehen informieren Erledigte Meilensteine: -Information an Sitzung Politische Plattform 14.3.2016 erfolgt Nächste Meilensteine:	RK MZF				✓	✓	○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
14	14a	<p>Internationale Zusammenarbeit bei Strommangellage vertieft behandeln und Massnahmen identifizieren</p> <p>Erledigte Meilensteine: -EDA engagiert sich durchschnittlich bei 12-16 Krisen im Ausland pro Jahr -Strukturen, Prozesse und Kontakte sind etabliert</p> <p>Nächste Meilensteine: -EDA bringt sich in der Weiterentwicklung BST bezüglich internat. Zusammenarbeit ein [4Q2016]</p>	EDA			✓			●	Administrative Arrangement between the FDFA, the DDPS and the ECHO

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
15	15a	Wissenstransfer zu Übungen Erledigte Meilensteine: -Schaffung integrales Projektteam SFU 17 -Schaffung Koordinationsorgan Ausbildung im Bevölkerungsschutz und Übungen KOORDEX Nächste Meilensteine: Erarbeitung Konzept "Wissenstransfer" [4Q2017]	VBS / BKVBS			✓			●	
	15b	Gesamtkonzept grössere Übungen mit Planungshorizont 8 Jahre Erledigte Meilensteine: -BRB vom 13.1.2016 Nächste Meilensteine:	VBS / BK				✓		○	
	15c	Permanentes Kernteam SVU schaffen Erledigte Meilensteine: -Entscheid Politische Plattform: Kernteam SVS bei VBS (GS-SIPOL) -2 Personen sind eingesetzt Nächste Meilensteine:	VBS / BK				✓		○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
16	16a	<p>Umsetzungsbericht SVU 14 verfassen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Kenntnisnahme Umsetzungsbericht I durch Bundesrat am 18. Mai 2016 -Beauftragung des EDI, des EDA, des WBF und der BK, dem VBS (BABS) jeweils über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen und über die Planung der nächsten Meilensteine Bericht zu erstatten. Ist durch Bundesrat am 18. Mai 2016 erfolgt -Umsetzungsbericht II mit Stand 3. Januar 2017 liegt vor</p> <p>Nächste Meilensteine: -Konsolidierung Umsetzungsbericht II in SVS-Gremien -Information Bundesrat (Info-Notiz) -weitere Umsetzungsberichte per Info-Notiz an Bundesrat (jährlich)</p>	BABS			✓			●	