



# Umsetzungsbericht III zu den Empfehlungen aus der Sicherheitsverbundübung SVU 14

## Stand 3. Januar 2018

### 1. Ausgangslage

Vom 3. bis 21. November 2014 fand die nationale Sicherheitsverbundübung (SVU 14) statt. Die SVU 14 simulierte eine langandauernde nationale Strommangellage mit überlagerter Grippepandemie.

Der Schlussbericht SVU 14 hält fest, dass der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) im Grundsatz richtig aufgestellt ist. Allerdings wird auch festgehalten, dass ein Stromausfall-sicheres Kommunikationssystem auf Führungsebene und ein sicheres Lageverbundsystem fehlen und Verbesserungen bei der Führung (Weiterentwicklung Bundesstab ABCN), beim Ressourcenmanagement Bund und in der Kommunikation erforderlich sind.

### 2. Auftrag Bundesrat

Am 20. Mai 2015 nahm der Bundesrat den Schlussbericht der SVU14 zur Kenntnis. Er stimmte den darin vorgeschlagenen 16 Empfehlungen zur Verbesserung der nationalen Krisenvorsorge in der Schweiz zu. Zudem bezeichnete der Bundesrat die federführenden Stellen für die Umsetzung der einzelnen Empfehlungen. Im Einklang mit der Empfehlung Nr. 16 "Umsetzung von Massnahmen, Monitoring und Reporting" hat der Bundesrat das VBS beauftragt, die Umsetzungsvorhaben der vom Bundesrat bezeichneten federführenden Stellen in einem Umsetzungsbericht aufzuzeigen. Der Bericht sei in den Gremien des Sicherheitsverbunds Schweiz – Operative und Politische Plattform SVS – zu konsolidieren. Der Bundesrat sei jährlich über den Umsetzungsstand zu informieren.

Der Bundesrat nahm die ersten beiden Umsetzungsberichte am 18. Mai 2016, respektive am 09. Mai 2017, zur Kenntnis. Der vorliegende dritte Umsetzungsbericht zeigt den erreichten Stand der Arbeiten per 3. Januar 2018 auf.

### 3. Ziele und Zweck der empfohlenen Massnahmen

Mit der nachhaltigen Umsetzung und einer konsequenten Umsetzungskontrolle der im Anhang aufgezeigten Massnahmen wird sichergestellt, dass die durch die Übungsleitung SVU 14 erkannten Defizite bei der Bewältigung von bevölkerungsschutzrelevanten nationalen Katastrophen oder Notlagen in nützlicher Frist behoben werden. Damit und mit einer adäquaten Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen, die einerseits durch die umsetzenden Stellen selber, als auch punktuell in der SVU 19 stattfinden soll, wird sichergestellt, dass die gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung auch zielführend sind. Es ist zu vermeiden, dass an der nächsten Grossübung in wenigen Jahren wieder die gleichen Defizite festgestellt werden, wie dies in der Vergangenheit immer wieder der Fall war.

#### **4. Fazit – Stand der Umsetzung der Massnahmen**

Die Umsetzung der Empfehlungen und Massnahmen hat einen guten Stand erreicht und ist weitgehend auf Kurs. Innert Jahresfrist konnten 6 Massnahmen neu abgeschlossen werden. Damit sind nun 19 Massnahmen von den insgesamt 42 Massnahmen abgeschlossen. 21 Massnahmen befinden sich in der Umsetzung und bei 2 Massnahmen wurde die Bearbeitung eingeleitet.

Speziell zu beachten gilt es die weiteren Meilensteine bei den Massnahmen Nr. 4a, 4d und 11a, die die stromsichere Kommunikation und den Lageverbund im Ereignisfall betreffen. Diese Zielerreichung ist nach wie vor nicht gesichert, obwohl inhaltliche Fortschritte erzielt wurden. Die Finanzierung dieser Vorhaben ist nicht sichergestellt. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat am 01. Dezember 2017 den Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme im Bevölkerungsschutz zur Kenntnis genommen und das VBS beauftragt, ihm eine Botschaft zu einem Gesamtkredit für das nationale Sichere Datenverbundsystem bis spätestens Ende 2018 vorzulegen. Ebenso hat er das VBS beauftragt, weitere konzeptionelle und technische Abklärungen zum Lageverbund Schweiz vorzunehmen und ihm dazu ein Aussprachepapier vorzulegen. Der Bundesrat wird demnächst über das Resultat dieser Abklärungen informiert. Ende 2018 wird voraussichtlich auch die Botschaft zur Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes vorliegen. Damit sollen u.a. auch die Rechtsgrundlagen für eine Realisierung des Sicheren Datenverbundsystems und Lageverbundsystems geschaffen werden.

Die detaillierte Tabelle mit dem Stand der Umsetzung der Massnahmen findet sich im Anhang.

#### **Anhang – Detaillierte Tabelle der Massnahmenumsetzung**



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
1	1a	<b>Politische Plattform Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) in heutiger Form weiterführen</b> Erledigte Meilensteine: -BRB 20.5.2015 -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1b	<b>Teilnahme von Bundesräten, Regierungsräten oder kant. Regierungskonferenzen an Politischer Plattform SVS regeln</b> Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1c	<b>Prozesse, wie Absichten der Pol. Plattform SVS in Beschlüsse umgesetzt werden können, regeln</b> Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet	SVS				✓	✓	○	
	1d	<b>Steuerungsausschuss SVS weiterführen</b> Erledigte Meilensteine: -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1e	<b>Anpassung des Steuerungsausschusses überprüfen</b> Erledigte Meilensteine: -Beschluss Politische Plattform: Einsitz GWK	SVS				✓	✓	○	
	1f	<b>Fallweise Erweiterung Steuerungsausschuss ermöglichen</b> Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1g	<b>Aufgaben Rollen, Abläufe im SVS klären</b> Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet	SVS				✓	✓	○	
	1h	<b>Wirkung und Akzeptanz des SVS mittels Kommunikation steigern</b> Erledigte Meilensteine: -SVS-Konferenzen -Eigener Web Auftritt -Eigene Corporate Identity -Öffentliche Auftritte und Referate	SVS				✓	✓	○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
2	2a	<b>Bundesstab ABCN (BSTB) überprüfen und weiterentwickeln</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eckwertepapier BSTB finalisiert</li> <li>-ABCN-Einsatzverordnung revidiert: neu VBSTB</li> <li>-Geschäftsordnung BSTB entworfen</li> <li>-Übungen GNU 17 und SFU 17 in weiterentwickelter Struktur absolviert</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inkraftsetzung Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB [2Q2018]</li> <li>-Verabschiedung Geschäftsordnung BST [4Q2018]</li> <li>-Abschluss Projekt „Weiterentwicklung BST“ [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓			●	
	2b	<b>Verbindungen, Vertretungen und Schnittstellen BSTB-Kantone klären</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eckwertepapier BSTB finalisiert</li> <li>-ABCN-Einsatzverordnung revidiert: neu VBSTB</li> <li>-Anlässlich GNU 17 und SFU 17 wurde die Zusammenarbeit BSTB-Kantone trainiert und Optimierungspotential erkannt</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inkraftsetzung Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB [2Q2018]</li> <li>-Die Zusammenarbeitsformen sind in der Geschäftsordnung BSTB konkretisiert [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓			●	
	2c	<b>BSTB soll flexibel agieren und ereignisspezifisch zusammengesetzt sein</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eckwertepapier BSTB finalisiert</li> <li>-Ereignisspezifische Zusammensetzung und flexibles Agieren in Übungen GNU 17 und SFU 17 geübt und überprüft</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inkraftsetzung Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB [2Q2018]</li> <li>-Verbesserung des Systems für ereignisspezifische Aufgebote des BSTB [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
3	3a	<b>Die von der BK geplanten Massnahmen umsetzen; durch Strommangel entstehende Schwierigkeiten der Kommunikation berücksichtigen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Workshop mit den Kantonen 2015</li> <li>-Workshop mit den Kantonen 2016</li> <li>-Workshop mit den Kantonen 2017</li> <li>-Jährlich weitere Workshops als Bestandteil der fixen Jahresplanung [2018 ff.]</li> </ul>	BK				✓	✓	○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
4	4a	<p><b>Darstellung der Gesamtlage weiterentwickeln</b></p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Realisierungsphase in Projekt Weiterentwicklung Elektronische Lagedarstellung (W-ELD) läuft</li> <li>-Lieferobjekte der vorgezogenen Konzeptarbeiten in Initialisierungsphase Projekt „Lageverbund Schweiz“ erstellt und von Geschäftsleitung abgenommen</li> <li>-Bundesrat hat am 1.12.2017 Auftrag zu weiteren Abklärungen im Projekt „Lageverbund Schweiz“ erteilt.</li> </ul> <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phase „Einführung“ Projekt W-ELD [2Q2018]</li> <li>-Weitere Abklärungen zur Vorbereitung der Freigabe Projektumsetzung „Lageverbund Schweiz“; Vorbereitung Bundesratsentscheide [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓				Finanzierung und Realisierung "Lageverbund Schweiz" nicht gesichert. Ein Lösungsansatz im Kontext mit der Realisierung SDVN soll gesucht werden (siehe auch Empfehlung 11).
	4b	<p><b>Informationsfluss über Führungs- und Fachschiene klären</b></p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verabschiedeter Umsetzungsbericht Strategie BevS/ZS 2015+ sowie Eckwertepapier BST ABCN thematisieren Informationsfluss auf Führungs- und Fachschiene</li> <li>-Informationsfluss über Führungs- und Fachschiene wurde in Übungen GNU 17 und SFU 17 trainiert</li> </ul> <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Weitere Absprachen auf der Fachschiene [laufend]</li> <li>-Der Informationsfluss ist in der Geschäftsordnung BSTB konkretisiert [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
4	4c	<p><b>Lage krit. Infrastrukturen gehaltvoller und anschaulicher zeigen</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -KI-Betreiber durch BABS über Initialisierungsphase „Lageverbund Schweiz“ orientiert -Mehrere Workshop mit KI-Betreibern zum Thema „Lageverbund Schweiz“ und NetAlert</p> <p>Nächste Meilensteine: -Weitere Absprachen Lageverbund BREL; Institutionalisierung der Zusammenarbeit [laufend] -Prototyp „Lageverbund Schweiz“ mit Anschluss eines KI-Betreibers für SVU 19 angedacht [4Q2019]</p>	BABS			✓				
	4d	<p><b>Technische Lösungen berücksichtigen Strommangellage</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Stromsicherheit in verabschiedetem Umsetzungsbericht Strategie BevS / ZS 2015+ thematisiert - Bundesratsentscheid vom 1.12.2017 zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz</p> <p>Nächste Meilensteine: -Individuelle Umsetzung von allen Beteiligten [laufend] -Botschaft zur Umsetzung von SDVN [4Q2018]</p>	BABS		✓					Finanzierung SDVN nicht gesichert.  Siehe auch Empfehlung 11.

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
5	5a	<b>Prozesse Ressourcenmanagement Bund (ResMaB) regeln</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bedürfnisse der Kantonalen Führungsorgane anlässlich Workshop erhoben</li> <li>-Vertiefte Gespräche der verantwortlichen Stellen des militärischen und zivilen Ressourcenmanagements auf Bundesstufe haben stattgefunden</li> <li>-Ein Initialisierungsgespräch mit den zivilen fallweisen Partnern des ResMaB hat stattgefunden</li> <li>-Beschaffungsvorbereitungen für Datenbank zur Erfassung der Schlüsselressourcen wurden getätigt</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Die Zusammenarbeit dem Partner Armee ist weiter zu vertiefen [2018]</li> <li>-Die Zusammenarbeit mit den zivilen fallweisen Partnern ist festzulegen [2018]</li> <li>-Beschaffung einer Datenbank zur Erfassung der Schlüsselressourcen [2018]</li> </ul>	BABS			✓				
	5b	<b>Entscheidkompetenzen ResMaB festlegen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Die notwendigen Gespräche zur Klärung der Entscheidkompetenzen mit der Armee sind erfolgt</li> <li>-Erste Gespräche mit den fallweisen zivilen Partnern sind erfolgt</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Neue Geschäftsordnung BSTB entworfen</li> <li>-Die Verantwortlichkeiten und Einsatzkompetenzen der fallweisen zivilen Partner sind zu klären [2018]</li> <li>-Finalisierung neue Geschäftsordnung BSTB [4Q2018]</li> </ul>	BABS			✓				Regelungen stehen noch aus
	5c	<b>Offene Fragen ResMaB mit den Kantonen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Klärung der Bedürfnisse mit den KFO ist erfolgt</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Abbildung der Bedürfnisse in neuer Geschäftsordnung BSTB [4Q2018]</li> <li>-Weiterhin aktiver Einbezug von kantonalen Vertretern im Vorhaben iRES [laufend]</li> </ul>	BABS			✓				
	5d	<b>Rechtliche Verbindlichkeiten ResMaB klären</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-ResMaB ist in der neuen VBSTB enthalten</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inkraftsetzung Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB [2Q2018]</li> </ul>	BABS			✓				

Umsetzung der Empfehlungen aus SVU 14 / Stand 03. Januar 2018 – Anhang 1: Detailtabelle Massnahmen und deren Umsetzung

Status:  Meilensteine und Prozess auf Kurs  Erreichung Meilensteine nicht gesichert und/oder Meilensteine nicht erreicht  ganzer Prozess gefährdet  abgeschlossen und überprüft

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
5	5e	<b>Ressourcenmanagement Bund bis Ende 2016 umsetzen</b> Erledigte Meilensteine: -Kurzbeschrieb ResMaB zeigt neue Wirkungsweise auf (abgestufte Eskalation) Nächste Meilensteine: -Beschaffung Unterstützungsmittel iRES [2018] -Umsetzung der neuen abgestuften Eskalation des Ressourcenmanagements im Einsatz [2018]	BABS			✓			●	Umsetzung verzögert sich bis 2019
	5f	<b>Ressourcenmanagement Bund in weiteren Übungen testen</b> Erledigte Meilensteine: -Übungen ACHILLES, GNU 17 und SFU 17 absolviert. Prozesse überprüft.	BABS				✓	✓	○	In SVU 19 testen
	5g	<b>Ressourcenmanagement Bund ab 2017 als Standardprozess einführen</b> Erledigte Meilensteine: -Personal (BABS) für das NOCC wurde rekrutiert und in die Thematik ResMaB eingeführt Nächste Meilensteine: -Laufende Ausbildung des Personals (BABS) in ResMaB [2018]	BABS			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
6	6a	<p><b>Gesellschaft bzgl. ihrer Verletzlichkeit sensibilisieren</b></p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vorsorgeinformationen auf Alertswiss</li> <li>-Abschluss Initialisierungsphase und Beginn Konzeptphase Projekt „Wertsteigerung Alertswiss App“</li> <li>-Bericht zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz entworfen und konsultiert</li> <li>-SRF-Thementag Blackout fachlich und personell unterstützt</li> <li>-SRF-Themenabend Klimawandel fachlich und personell unterstützt</li> <li>-Konzeptphase und Pilotversuch Phasen I und II „Wertsteigerung Alertswiss“ abgeschlossen</li> </ul> <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Einführung Polyalert/Alertswiss 2.0 [3Q2018]</li> <li>-Aktualisierung Risikobericht [2020]</li> </ul>	BABS			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
7	7a	<p><b>Partner im SVS schenken dem Business Continuity Management (BCM) die nötige Beachtung</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Individuelle Umsetzung durch Partner SVS -Seit 31. März 2017 (Beschluss der GSK) gelten BV-weit minimale BCM-Richtlinien. Die Departemente / BK sind verpflichtet, für ihre OE ein Papier zur Umsetzung zu erlassen.</p> <p>Nächste Meilensteine: -Das BCM wird durch jeden Partner im SVS individuell aufgebaut und überprüft [laufend] -Mögliche Synergien zwischen den BCM der Partner des SVS sind abzuklären und zu nutzen [laufend].</p>	Offen (in Abklärung bei BK und EFV)			✓			●	Umsetzungsstand in den verschiedenen Organisationen ist sehr unterschiedlich, daher ist eine Definition von gemeinsamen Mindeststandards notwendig  Der Auftrag der GSK an die EFV bezüglich BCM ist rein bundesverwaltungsintern zu verstehen. Es besteht kein Bezug zu den Partnern SVS.
	7b	<p><b>EFV koordiniert Stärkung von BCM auf Stufe Bund</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -GSK hat sich in drei Sitzungen damit befasst. Entwicklung einer minimalen BCM-Richtlinie, verbindlich für alle Departemente, gutgeheissen. -Etablierung einer zentralen Koordinationsstelle BCM beim heutigen Risikomanagement Bund (EFV). Den Departementen bleibt die Definition der Umsetzungstiefe des BCM überlassen.</p> <p>Nächste Meilensteine: -EFV unterbreitet der GSK aufgrund einer einmal jährlich durchgeführten Koordinations Sitzung mit den BCM-Beauftragten der Departemente und der Bundeskanzlei im Rahmen des Risikoreportings einen Bericht über den Stand der Umsetzung des BCM [laufend].</p>	EFV			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichen	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
8	8a	<b>Zusammenarbeit der Akteure bei einer gesundheitlichen Notlage verbessern und Zuständigkeiten klären</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nationaler Pandemieplan überarbeitet</li> <li>-Neues Epidemien-gesetz in Kraft</li> <li>-Koordinationsorgan Epidemien-gesetz etabliert</li> <li>-Anpassung gesetzlicher Grundlagen in Kantonen</li> <li>-Nat. Pandemieplan im Zweijahresrhythmus überarbeiten</li> </ul>	BAG Kantone				✓			Das BAG hat Kenntnis von gesetzlichen Anpassungen in einzelnen Kantonen, verfügt aber über keine vollständige Übersicht für alle Kantone.
	8b	<b>Harmonisierung der kantonalen Pläne weiterführen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Konferenz mit Kantonen zur Begünstigung eines koordinierten Vollzuges Pandemieplan</li> <li>-Sitzungen Koordinationsorgan Epidemien-gesetz zur Förderung der Zusammenarbeit Bund-Kantone [laufend]</li> </ul>	BAG				✓			
	8c	<b>Integration der normativen Planungsgrundlagen verstärken</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nat. Pandemieplan stützt sich auf Empfehlungen WHO und basiert auf Epidemien-gesetz mit seinen Verordnungen</li> <li>-Abschlussbericht „Versorgung mit Impfstoff im Pandemiefall“ und Reservationsvertrag</li> <li>-Pandemievorbereitung an ändernde Planungsgrundlagen anpassen [laufend]</li> </ul>	BAG				✓			

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
9	9a	<p><b>Geplante Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung aufzeigen und über die zu erwartenden Folgen informieren</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die neuen KDWL (Kantonale Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung) wurden an die Konferenz des BWL mit den Kantonsvertretern eingeladen (26.10.2017) - Die Kantone sind über ihre aktuellen Aufgaben informiert.</p> <p>Nächste Meilensteine: - Behandlung der Themen an weiteren Anlässen [laufend] - Bei Überarbeitung des Entwurfs VEB die KDWL involvieren [laufend]</p>	BWL			✓			●	
	9b	<p><b>Planungen von Bund und Kantonen für Strommangellagen besser aufeinander abstimmen</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Analyse der Resilienz abgeschlossen. Ergebnisse im Rahmen der KDWL-Konferenz kommuniziert</p> <p>Nächste Meilensteine: - Logistikprozesse analysieren und auf Resilienz hin überprüfen. Erkenntnisse mit den KDWL erörtern [2018]</p>	BWL			✓			●	

Umsetzung der Empfehlungen aus SVU 14 / Stand 03. Januar 2018 – Anhang 1: Detailtabelle Massnahmen und deren Umsetzung

Status: ● Meilensteine und Prozess auf Kurs ● Erreichung Meilensteine nicht gesichert und/oder Meilensteine nicht erreicht ● ganzer Prozess gefährdet ○ abgeschlossen und überprüft

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
10	10a	<p><b>Geplante Massnahmen zur Sicherung der Lebensmittelversorgung aufzeigen und Handlungsbedarf</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die neuen KDWL (Kantonale Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung) wurden an die Konferenz des BWL mit den Kantonsvertreten eingeladen -Die Kantone sind über ihre aktuellen Aufgaben informiert</p> <p>Nächste Meilensteine: -Versorgung von Notunterkünften wird im Verlauf 2018 thematisiert, ein erster Abgleich mit dem BABS hat stattgefunden. [2018]</p>	BWL			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
11	11a	<p><b>Ein sicheres Datenverbundnetz (SDVN) schaffen</b></p> <p>Erledigte Meilensteine: -Auftrag zur Projektinitialisierung durch GS-VBS erteilt -Konsultation bei Kantonen, Bundesstellen und Betreiber kritischer Infrastrukturen abgeschlossen -Bundesratsentscheid vom 1.12.2017 zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme für den Bevölkerungsschutz [1Q2017]; Auftrag zur Erarbeitung einer Botschaft</p> <p>Nächste Meilensteine: -Botschaft zur Umsetzung von SDVN [4Q2018]</p>	BABS		✓					Finanzierung SDVN nicht gesichert

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
12	12a	<b>SKI-Inventar in Planungen nutzen</b> Erledigte Meilensteine: -Konzeptentwurf im Rahmen der Umsetzung der SKI-Strategie erstellt -In einzelnen Kantonen ist Konzept bereits in Planung berücksichtigt -Konzept finalisiert Nächste Meilensteine: -Planungen in weiteren Kantonen vervollständigen [laufend]	BABS				✓			Merkblatt SKI-Inventar für die Kantone und Konzept Einsatzplanung mit Verweis auf Verwendung SKI-Inventar erstellt und den Kantonen zur Verfügung gestellt.
	12b	<b>Prozess für Gesuch subsidiäre Unterstützung KI-Betreiber überprüfen</b> Erledigte Meilensteine: -Umsetzung (Erstellung eines Konzepts) im Rahmen der SKI-Strategie begonnen -SKI-Kontaktstellen bei den Kantonen und dem FST A bestimmt; regelmässiger Informationsaustausch etabliert -Konzept definiert und an Plattform der nationalen KI-Betreiber vorgestellt und diskutiert Nächste Meilensteine: -Bericht finalisieren [2Q2018]	BABS			✓				Aufgrund neuer Akteure (fedpol, FST Polizei) vertiefter Abklärungsbedarf über Prozesse und Abläufe der subsidiären U notwendig

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
13	13a	<b>Möglichkeiten der interkantonalen Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz prüfen</b> Erledigte Meilensteine: -Umfrage bei Kantonen erfolgt und ausgewertet -Weiteres Vorgehen durch Vorstand RK MZF beschlossen	RK MZF				✓	✓	○	
	13b	<b>Pol. Plattform SVS über Ergebnisse und Vorgehen informieren</b> Erledigte Meilensteine: -Information an Sitzung Politische Plattform 14.3.2016 erfolgt	RK MZF				✓	✓	○	

Umsetzung der Empfehlungen aus SVU 14 / Stand 03. Januar 2018 – Anhang 1: Detailtabelle Massnahmen und deren Umsetzung

Status:  Meilensteine und Prozess auf Kurs  Erreichung Meilensteine nicht gesichert und/oder Meilensteine nicht erreicht  ganzer Prozess gefährdet  abgeschlossen und überprüft

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
14	14a	<b>Internationale Zusammenarbeit bei Strommangellage vertieft behandeln und Massnahmen identifizieren</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Das EDA hat sich mit anderen relevanten Bundesstellen in die Weiterentwicklung BST bezüglich internationale Zusammenarbeit eingebracht</li> <li>-Das EDA ist Mitglied des BST</li> <li>-Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem EDA, dem BABS und ECHO/ERCC wurde im April 2017 unterzeichnet</li> </ul>	EDA				✓			

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
15	15a	<b>Wissenstransfer zu Übungen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Schaffung integrales Projektteam SFU 17</li> <li>-Das integrale Projektteam hat die SFU 17 vorbereitet und durchgeführt.</li> <li>-Mitte Dezember 2017 erhalten alle Mitglieder des Teams das Detailkonzept SVU 19 mit den weiterführenden Angaben zur Planung und Durchführung der SVU 19</li> <li>-Schaffung Koordinationsorgan Ausbildung im Bevölkerungsschutz und Übungen KOORDEX</li> <li>-Die BK rapportiert im Rahmen der KOORDEX-Sitzungen über die Erfahrungen aus der SFU 17.</li> <li>-Eine Datenbank mit „best practices“ zu Übungen wird in KOORDEX gepflegt.</li> </ul>	VBS / BK			✓			●	
	15b	<b>Gesamtkonzept grössere Übungen mit Planungshorizont 8 Jahre</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-BRB vom 13.1.2016</li> </ul> Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vorlegen einer weiteren Gesamtplanung beruhend auf einer Auswertung der letzten Jahre [4Q2019]</li> </ul>	VBS / BK				✓		○	
	15c	<b>Permanentes Kernteam SVU schaffen</b> Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entscheid Politische Plattform: Kernteam SVS bei VBS (GS-SIPOL)</li> <li>-2 Personen sind eingesetzt</li> </ul>	VBS				✓		○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
16	16a	<p><b>Umsetzungsbericht SVU 14 verfassen</b></p> <p>Erledigte Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kenntnisnahme der Umsetzungsberichte I und II durch den Bundesrat</li> <li>-Beauftragung des EDI, des EDA, des WBF und der BK, dem VBS (BABS) jeweils über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen und über die Planung der nächsten Meilensteine Bericht zu erstatten. Ist durch Bundesrat am 18. Mai 2016 erfolgt</li> <li>-Umsetzungsbericht III mit Stand 03. Januar 2018 liegt vor</li> </ul> <p>Nächste Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Konsolidierung Umsetzungsbericht III in SVS-Gremien</li> <li>-Information Bundesrat (Info-Notiz)</li> <li>-weitere Umsetzungsberichte per Info-Notiz an Bundesrat [jährlich]</li> </ul>	<b>BABS</b>			✓				