

Umsetzungsbericht IV zu den Empfehlungen aus der Sicherheitsverbundübung SVU 14

Stand 3. Januar 2019

1. Ausgangslage

Vom 3. bis 21. November 2014 fand die nationale Sicherheitsverbundübung (SVU 14) statt. Die SVU 14 simulierte eine langandauernde nationale Strommangellage mit überlagerter Grippepandemie.

Der Schlussbericht SVU 14 hält fest, dass der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) im Grundsatz richtig aufgestellt ist. Allerdings wird auch festgehalten, dass ein stromausfallsicheres Kommunikationssystem auf Führungsebene und ein sicherer Lageverbund fehlen und Verbesserungen bei der Führung (Weiterentwicklung Bundesstab ABCN), beim Ressourcenmanagement Bund und in der Kommunikation erforderlich sind.

2. Auftrag Bundesrat

Am 20. Mai 2015 nahm der Bundesrat den Schlussbericht der SVU14 zur Kenntnis. Er stimmte den darin vorgeschlagenen 16 Empfehlungen zur Verbesserung der nationalen Krisenvorsorge in der Schweiz zu. Der Bundesrat bezeichnete dabei die federführenden Stellen für die Umsetzung der einzelnen Empfehlungen. Im Einklang mit der Empfehlung Nr. 16 "Umsetzung von Massnahmen, Monitoring und Reporting" hat der Bundesrat das VBS beauftragt, jeweils den Stand der Umsetzungen aufzuzeigen. Der Bericht sei in den Gremien des Sicherheitsverbunds Schweiz – Operative und Politische Plattform SVS – zu konsolidieren. Der Bundesrat sei jährlich über den Umsetzungsstand zu informieren.

Der Bundesrat nahm die ersten drei Umsetzungsberichte am 18. Mai 2016, 09. Mai 2017 und 20. Juni 2018 zur Kenntnis. Der vorliegende letzte Umsetzungsbericht zeigt den erreichten Stand der Arbeiten per 3. Januar 2019 auf. Danach folgt bereits die nächste Sicherheitsverbundsübung, die SVU 19.

3. Ziele und Zweck der empfohlenen Massnahmen

Mit der nachhaltigen Umsetzung und einer konsequenten Umsetzungskontrolle der im Anhang aufgezeigten Massnahmen wird sichergestellt, dass die durch die Übungsleitung SVU 14 erkannten Defizite bei der Bewältigung von bevölkerungsschutzrelevanten nationalen Katastrophen oder Notlagen in nützlicher Frist behoben werden. Damit und mit einer adäquaten Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen, die einerseits durch die umsetzenden Stellen selber, als auch punktuell in der SVU 19 stattfinden soll, wird sichergestellt, dass die gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung auch zielführend sind. Es ist zu vermeiden, dass an der nächsten Grossübung in wenigen Jahren wieder die gleichen Defizite festgestellt werden, wie dies in der Vergangenheit immer wieder der Fall war.

4. Fazit – Stand der Umsetzung der Massnahmen

Die Umsetzung der Empfehlungen und Massnahmen hat einen guten Stand erreicht. Innert Jahresfrist konnten 3 Massnahmen neu abgeschlossen werden. Damit sind nun 21 Massnahmen von den insgesamt 42 Massnahmen abgeschlossen. 18 Massnahmen befinden sich in der Umsetzung und bei 3 Massnahmen ist die Umsetzung vorbereitet worden. Die detaillierte Tabelle mit dem Stand der Umsetzung der Massnahmen findet sich im Anhang.

Diejenigen Massnahmen, die sich noch in der Umsetzung befinden, betreffen oftmals Themenbereiche, deren Bearbeitung zu den laufenden Aufgaben einer Amtsstelle gehört. Als Beispiele dafür können etwa Absprachen zur Zusammenarbeit mit Partnern, die Aktualisierung von Planungen, laufende Überprüfung von Prozessen und Konzepten oder ständige Aufgaben im Bereich der Sensibilisierung von Partnern und der Bevölkerung genannt werden. Diese Aufgaben oder Massnahmen können nicht eigentlich abgeschlossen werden, sondern sind als dauerhafte Aufgabe anzusehen.

Die drei Massnahmen, deren Bearbeitung eingeleitet ist, benötigen 2019 einen Parlamentsentscheid, um schliesslich weitere Fortschritte machen zu können. Es handelt sich dabei um die Massnahmen Nr. 4a, Nr. 4d und 11a, die die stromsichere Kommunikation und den Lageverbund im Ereignisfall betreffen. Diese Zielerreichung ist nach wie vor nicht gesichert, obwohl Fortschritte auf allen Ebenen erzielt wurden. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat am 21. November 2018 die Botschaft zum nationalen sicheren Datenverbundsystem (SDVS), das sowohl das Sichere Datenverbundnetz wie auch den Lageverbund Schweiz beinhaltet, ans Parlament überwiesen. Zudem laufen in diesem Bereich weitere konzeptionelle und technische Abklärungen. Eine wichtige Grundlage für das SDVS ist das sich in der Revision befindende Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Ohne entsprechende gesetzliche Grundlage können das SDVS und weitere bevölkerungsschutzrelevante Systeme nicht wie geplant umgesetzt werden.

5. Ausblick





Der oben genannte Stand der Umsetzung der Massnahmen resultiert aus dem Selbstbericht der involvierten Amtsstellen. Die SVU 19 wird – mindestens punktuell – den Umsetzungsstand einiger Massnahmen aus einer externen Optik prüfen und entsprechend festhalten. Im Nachgang zur SVU 19 werden wiederum Massnahmen formuliert werden, die es danach umzusetzen gilt.


Da die Massnahmen aus der SVU 14 in der SVU 19 überprüft und – dort wo Lücken bestehen – neue Massnahmen formuliert werden, handelt es sich bei dem vorliegenden vierten Bericht um den letzten zur SVU 14. Das VBS beantragt beim Bundesrat daher, den Auftrag zur Rapportierung des Umsetzungsstandes der Massnahmen aus der SVU 14 mit dem vorliegenden Umsetzungsbericht abzuschliessen.

Anhang – Detaillierte Tabelle der Massnahmenumsetzung



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
1	1a	Politische Plattform Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) in heutiger Form weiterführen Erledigte Meilensteine: -BRB 20.5.2015 -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1b	Teilnahme von Bundesräten, Regierungsräten oder kant. Regierungskonferenzen an Politischer Plattform SVS regeln Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1c	Prozesse, wie Absichten der Pol. Plattform SVS in Beschlüsse umgesetzt werden können, regeln Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet	SVS				✓	✓	○	
	1d	Steuerungsausschuss SVS weiterführen Erledigte Meilensteine: -BRB 21.10.2015, Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1e	Anpassung des Steuerungsausschusses überprüfen Erledigte Meilensteine: -Beschluss Politische Plattform: Einsitz GWK	SVS				✓	✓	○	
	1f	Fallweise Erweiterung Steuerungsausschuss ermöglichen Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund - Kantone	SVS				✓	✓	○	
	1g	Aufgaben Rollen, Abläufe im SVS klären Erledigte Meilensteine: -Vereinbarung Bund-Kantone -Organisationsreglement SVS an Politischer Plattform vom 14.3.2016 verabschiedet	SVS				✓	✓	○	
	1h	Wirkung und Akzeptanz des SVS mittels Kommunikation steigern Erledigte Meilensteine: -SVS-Konferenzen -Eigener Web Auftritt -Eigene Corporate Identity -Öffentliche Auftritte und Referate	SVS				✓	✓	○	




Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
2	2a	Bundesstab ABCN (BSTB) überprüfen und weiterentwickeln Erledigte Meilensteine: -Abschluss Projekt „Weiterentwicklung BSTB“ -Inkraftsetzung Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB per 01.04.2018 Nächste Meilensteine: -Verabschiedung Geschäftsordnung BSTB [2Q2019]	BABS			✓			●	
	2b	Verbindungen, Vertretungen und Schnittstellen BSTB-Kantone klären Erledigte Meilensteine: -ABCN-Einsatzverordnung revidiert: neu VBSTB in Kraft -Weitere Gespräche zur Zusammenarbeit mit fallweisen Partnern Nächste Meilensteine: -Die Zusammenarbeitsformen sind in der Geschäftsordnung BSTB konkretisiert [2Q2019]	BABS			✓			●	
	2c	BSTB soll flexibel agieren und ereignisspezifisch zusammengesetzt sein Erledigte Meilensteine: -Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz VBSTB in Kraft -System für ereignisspezifische Aufgebote des BSTB angepasst und überprüft -Ereignisspezifische Zusammensetzung und flexibles Agieren in Übungen GNU 17 und SFU 17 geübt und überprüft Nächste Meilensteine: -Synergien mit der NAZ weiter prüfen und nutzen [4Q2019]	BABS			✓			●	
3	3a	Die von der BK geplanten Massnahmen umsetzen; durch Strommangel entstehende Schwierigkeiten der Kommunikation berücksichtigen Erledigte Meilensteine: -Workshop mit den Kantonen 2015 -Workshop mit den Kantonen 2016 -Workshop mit den Kantonen 2017 -Jährlich weitere Workshops als Bestandteil der fixen Jahresplanung [laufend]	BK				✓	✓	○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
4	4a	Darstellung der Gesamtlage weiterentwickeln Erledigte Meilensteine: -Einführungsphase in Projekt Werterhalt Elektronische Lagedarstellung (W-ELD) läuft -Bundesratsbeschluss zur Integration des Lageverbund Schweiz in die Botschaft SDVS (Aussprachepapier vom 15.8.2018) -Überweisung der Botschaft SDVS durch den Bundesrat ans Parlament (21.11.2018) -Erste Skizzen und Diskussionen anlässlich der Lageberichte SVU 19 Nächste Meilensteine: -Inbetriebnahme W-ELD [1Q2019] -Behandlung Botschaft SDVS im Parlament [2019]	BABS		✓					Finanzierung und Realisierung SDVS nicht gesichert. Parlamentsbeschluss nötig.
	4b	Informationsfluss über Führungs- und Fachschiene klären Erledigte Meilensteine: -Weitere Absprachen auf der Fachschiene [laufend] Nächste Meilensteine: -Der Informationsfluss ist in der Geschäftsordnung BSTB konkretisiert [2Q2019]	BABS			✓				
	4c	Lage krit. Infrastrukturen gehaltvoller und anschaulicher zeigen Erledigte Meilensteine: -Erste Skizzen und Diskussionen anlässlich der Lageberichte SVU 19 Nächste Meilensteine: -Weitere Absprachen Lageverbund BREL; Institutionalisierung der Zusammenarbeit [laufend] -Darstellung der Lage krit. Infrastrukturen anlässlich der SVU 19 austesten [4Q2019]	BABS			✓				
	4d	Technische Lösungen berücksichtigen Strommangellage Erledigte Meilensteine: -Überweisung der Botschaft SDVS durch den Bundesrat ans Parlament (21.11.2018) Nächste Meilensteine: -Individuelle Umsetzung von allen Beteiligten [laufend] -Behandlung Botschaft SDVS im Parlament [2019]	BABS		✓					Finanzierung SDVS nicht gesichert. Parlamentsentscheid nötig. Siehe auch Empfehlung 11.



Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
5	5a	<p>Prozesse Ressourcenmanagement Bund (ResMaB) regeln</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die Zusammenarbeit mit dem Partner Armee wurde weiter vertieft -Die Zusammenarbeit mit einzelnen zivilen fallweisen Partnern wurde diskutiert -Die WTO-Beschaffung einer Datenbank und Applikation zur Erfassung der Schlüsselressourcen (iRES) wurde abgeschlossen und die Entwicklungsarbeiten gestartet</p> <p>Nächste Meilensteine: -Die Zusammenarbeit mit dem Partner Armee ist zu vertiefen und wenn möglich im Rahmen der SVU 19 zu üben [4Q2019] -Die Zusammenarbeit mit den zivilen fallweisen Partnern ist weiter zu diskutieren und festzulegen [2019] -Entwicklung, Test und Inbetriebnahme der Beschaffung der Datenbank und Applikation iRES [4Q2019]</p>	BABS			✓				
	5b	<p>Entscheidungskompetenzen ResMaB festlegen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Weitere vertiefende Gespräche mit fallweisen zivilen Partnern sind erfolgt</p> <p>Nächste Meilensteine: -Die Verantwortlichkeiten und Einsatzkompetenzen der fallweisen zivilen Partner sind weiter zu klären [2019] -Inkraftsetzung neue Geschäftsordnung BSTB [2Q2019]</p>	BABS			✓			Regelungen stehen noch aus	
	5c	<p>Offene Fragen ResMaB mit den Kantonen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die Erhebung der Anforderungen mit kantonalen Vertretern im Projektteam ist erfolgt. Darauf basierend wurde das Pflichtenheft für iRES erstellt.</p> <p>Nächste Meilensteine: -Die Abbildung der Bedürfnisse in neuer Geschäftsordnung BSTB [2Q2019] -Weiterhin aktiver Einbezug von kantonalen Vertretern im Vorhaben iRES [laufend] - ResMaB wird in der neuen Bevölkerungsschutzverordnung VBST berücksichtigt</p>	BABS			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
5	5d	Rechtliche Verbindlichkeiten ResMaB klären Erledigte Meilensteine: -ResMaB ist in der neuen VBSTB enthalten, VBSTB ist in Kraft	BABS				✓	✓	○	
	5e	Ressourcenmanagement Bund bis Ende 2016 umsetzen Erledigte Meilensteine: -Die WTO-Beschaffung einer Datenbank und Applikation zur Erfassung der Schlüsselressourcen (iRES) wurde abgeschlossen und die Entwicklungsarbeiten gestartet -Neue abgestufte Eskalation des Ressourcenmanagements wurde intern geübt Nächste Meilensteine: -Entwicklung, Test und Inbetriebnahme der Datenbank und Applikation iRES [4Q2019]	BABS			✓			●	Umsetzung verzögert sich bis 2019
	5f	Ressourcenmanagement Bund in weiteren Übungen testen Erledigte Meilensteine: -Übungen ACHILLES, GNU 17 und SFU 17 absolviert. Prozesse überprüft.	BABS				✓	✓	○	In SVU 19 testen
	5g	Ressourcenmanagement Bund ab 2017 als Standardprozess einführen Erledigte Meilensteine: -Personal (BABS) für das NOCC wurde rekrutiert und in die Thematik ResMaB eingeführt -Personal (BABS) wurde geschult und in interner Übung weitergebildet	BABS				✓	✓	○	In SVU 19 testen
6	6a	Gesellschaft bzgl. ihrer Verletzlichkeit sensibilisieren Erledigte Meilensteine: -Polyalert/Alertswiss 2.0 wurde im Oktober 2018 eingeführt. Vorsorge- und neu auch Ereignisinformationen sind über App und Website erreichbar -Konzeptuelle Überlegungen zur Weiterentwicklung der Alarmierungskanäle im Zeitraum 2020-2025 gestartet (Initialisierungsphase) Nächste Meilensteine: -Abschluss Initialisierungsphase "Weiterentwicklung Alarmierungskanäle 2020-2025" [1Q2020] -Aktualisierung Risikobericht [2020]	BABS			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
7	7a	<p>Partner im SVS schenken dem Business Continuity Management (BCM) die nötige Beachtung</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Individuelle Umsetzung durch Partner SVS -Seit 31. März 2017 (Beschluss der GSK) gelten BV-weit minimale BCM-Richtlinien. Die Departemente / BK sind verpflichtet, für ihre OE ein Papier zur Umsetzung zu erlassen.</p> <p>Nächste Meilensteine: -Das BCM wird durch jeden Partner im SVS individuell aufgebaut und überprüft [laufend] -Mögliche Synergien zwischen den BCM der Partner des SVS sind abzuklären und zu nutzen [laufend].</p>	EFV (Bundesintern)			✓				<p>Umsetzungsstand in den verschiedenen Organisationen ist sehr unterschiedlich, daher ist eine Definition von gemeinsamen Mindeststandards notwendig</p> <p>Der Auftrag der GSK an die EFV bezüglich BCM ist rein bundesverwaltungsintern zu verstehen. Es besteht kein Bezug zu den Partnern SVS.</p>
	7b	<p>EFV koordiniert Stärkung von BCM auf Stufe Bund</p> <p>Erledigte Meilensteine: -GSK hat sich in drei Sitzungen damit befasst. Entwicklung einer minimalen BCM-Richtlinie, verbindlich für alle Departemente, gutgeheissen. -Etablierung einer zentralen Koordinationsstelle BCM beim heutigen Risikomanagement Bund (EFV). Den Departementen bleibt die Definition der Umsetzungstiefe des BCM überlassen.</p> <p>Nächste Meilensteine: -EFV unterbreitet der GSK aufgrund einer einmal jährlich durchgeführten Koordinationssitzung mit den BCM-Beauftragten der Departemente und der Bundeskanzlei im Rahmen des Risikoreportings einen Bericht über den Stand der Umsetzung des BCM [laufend].</p>	EFV			✓				

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
8	8a	Zusammenarbeit der Akteure bei einer gesundheitlichen Notlage verbessern und Zuständigkeiten klären Erledigte Meilensteine: -Nationaler Pandemieplan überarbeitet -Neues Epidemien-gesetz in Kraft -Koordinationsorgan Epidemien-gesetz etabliert -Anpassung gesetzlicher Grundlagen in Kantonen Nächste Meilensteine: -Nat. Pandemieplan im Zweijahresrhythmus überarbeiten [laufend]	BAG Kantone				✓			Das BAG hat Kenntnis von gesetzlichen Anpassungen in einzelnen Kantonen, verfügt aber über keine vollständige Übersicht für alle Kantone.
	8b	Harmonisierung der kantonalen Pläne weiterführen Erledigte Meilensteine: -Konferenz mit Kantonen zur Begünstigung eines koordinierten Vollzuges Pandemieplan Nächste Meilensteine: -Sitzungen Koordinationsorgan Epidemien-gesetz zur Förderung der Zusammenarbeit Bund-Kantone [laufend]	BAG				✓			
	8c	Integration der normativen Planungsgrundlagen verstärken Erledigte Meilensteine: -Nat. Pandemieplan stützt sich auf Empfehlungen WHO und basiert auf Epidemien-gesetz mit seinen Verordnungen -Abschlussbericht „Versorgung mit Impfstoff im Pandemiefall“ und Reservationsvertrag Nächste Meilensteine: -Pandemievorbereitung an ändernde Planungsgrundlagen anpassen [laufend]	BAG				✓			

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
9	9a	<p>Geplante Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung aufzeigen und über die zu erwartenden Folgen informieren</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die neuen KDWL (Kantonale Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung) wurden an die Konferenz des BWL mit den Kantonsvertretern eingeladen (26.10.2017; 17.05.2018) -Die Kantone sind über ihre aktuellen Aufgaben informiert.</p> <p>Nächste Meilensteine: -Behandlung der Themen an weiteren Anlässen [laufend; Fachausbildung im Mai 2019] -Bei Überarbeitung des verbleibenden Bewirtschaftungskonzepts (VEB) werden Kantonsvertreter wieder miteinbezogen [laufend]</p>	BWL			✓			●	
	9b	<p>Planungen von Bund und Kantonen für Strommangellagen besser aufeinander abstimmen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Logistikprozesse analysiert und auf Resilienz hin überprüft</p> <p>Nächste Meilensteine: -Laufende Sensibilisierung der Kantone (im Rahmen einer Fachausbildung im Mai 2019)</p>	BWL			✓			●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
10	10a	<p>Geplante Massnahmen zur Sicherung der Lebensmittelversorgung aufzeigen und Handlungsbedarf</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Die neuen KDWL (Kantonale Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung) wurden an die Konferenz des BWL mit den Kantonsvertreten eingeladen -Die Versorgung mit Nahrungsmitteln von Notunterkünften wurde 2018 mit dem BABS thematisiert, ein erster Abgleich hat stattgefunden. - Die Kantone sind über ihre aktuellen Aufgaben informiert</p> <p>Nächste Meilensteine: -Weitere Vertiefung des Themas mit dem BABS</p>	BWL			✓				
11	11a	<p>Ein sicheres Datenverbundnetz (SDVN) schaffen</p> <p>Erledigte Meilensteine: -Botschaft zur Umsetzung des Sicheren Datenverbundsystems (SDVS) wurde vom Bundesrat ans Parlament überwiesen (21.11.2018) -Vorarbeiten und Gespräche hinsichtlich der Projektumsetzung haben stattgefunden</p> <p>Nächste Meilensteine: -Entscheid zur Botschaft SDVS im Parlament [2019]</p>	BABS		✓					Finanzierung SDVS bedingt Parlamentsentscheid

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeiten	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
12	12a	SKI-Inventar in Planungen nutzen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Konzeptentwurf im Rahmen der Umsetzung der SKI-Strategie erstellt -In einzelnen Kantonen ist Konzept bereits in Planung berücksichtigt -Konzept finalisiert Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Planungen in weiteren Kantonen vervollständigen [laufend] 	BABS				✓		●	Merkblatt SKI-Inventar für die Kantone und Konzept Einsatzplanung mit Verweis auf Verwendung SKI-Inventar erstellt und den Kantonen zur Verfügung gestellt.
	12b	Prozess für Gesuch subsidiäre Unterstützung KI-Betreiber überprüfen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Umsetzung (Erstellung eines Konzepts) im Rahmen der SKI-Strategie begonnen -SKI-Kontaktstellen bei den Kantonen und dem Kdo Op bestimmt; regelmässiger Informationsaustausch etabliert -Konzept definiert und an Plattform der nationalen KI-Betreiber vorgestellt und diskutiert Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Bericht finalisieren [2Q2021] 	BABS			✓			●	Aufgrund neuer Akteure (fedpol, FST Polizei) vertiefter Abklärungsbedarf über Prozesse und Abläufe der subsidiären U notwendig
13	13a	Möglichkeiten der interkantonalen Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz prüfen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Umfrage bei Kantonen erfolgt und ausgewertet -Weiteres Vorgehen durch Vorstand RK MZF beschlossen 	RK MZF				✓	✓	○	
	13b	Pol. Plattform SVS über Ergebnisse und Vorgehen informieren Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Information an Sitzung Politische Plattform 14.3.2016 erfolgt 	RK MZF				✓	✓	○	
14	14a	Internationale Zusammenarbeit bei Strommangellage vertieft behandeln und Massnahmen identifizieren Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Das EDA hat sich mit anderen relevanten Bundesstellen in die Weiterentwicklung BSTB bezüglich internationale Zusammenarbeit eingebracht -Das EDA ist Mitglied des BSTB -Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem EDA, dem BABS und ECHO/ERCC wurde im April 2017 unterzeichnet 	EDA				✓		●	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
15	15a	Wissenstransfer zu Übungen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Die BK hat die Erfahrungen und Konzepte zur Anlegung der SFU 17 dem Projektteam SVU 19 übergeben -Mitte Dezember 2017 haben alle Mitglieder des Teams das Detailkonzept SVU 19 mit den weiterführenden Angaben zur Planung und Durchführung der SVU 19 erhalten -Schaffung Koordinationsorgan Ausbildung im Bevölkerungsschutz und Übungen KOORDEX -Die BK rapportiert im Rahmen der KOORDEX-Sitzungen über die Nachbearbeitung der SFU 17 und regt eine AG zum Bereich Ausbildung im Rahmen der KOORDEX an Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Eine Datenbank mit „best practices“ zu Übungen wird in KOORDEX gepflegt. [laufend] -Das GS VBS (Kernteam SVU) informiert regelmässig über den laufenden Prozess Lageberichte SVU19 sowie den Vorbereitungsstand der SVU vom Nov. 2019. 	VBS / BK			✓			●	
	15b	Gesamtkonzept grössere Übungen mit Planungshorizont 8 Jahre Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -BRB vom 13.1.2016 Nächste Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -BK und VBS bereiten eine Informationsnotiz an den Bundesrat zur Auswertung der ersten Übungssequenz (2016-2019) vor -Vorlegen einer weiteren Gesamtplanung beruhend auf einer Auswertung der letzten Jahre [4Q2020] 	VBS / BK			✓			●	
	15c	Permanentes Kernteam SVU schaffen Erledigte Meilensteine: <ul style="list-style-type: none"> -Entscheid Politische Plattform: Kernteam SVS bei VBS (GS-SIPOL) -2 Personen sind eingesetzt 	VBS				✓		○	

Empfehlung	Massnahme	Beschreibung der Massnahme / Meilensteine	Verantwortlichkeit	Noch nicht begonnen	Eingeleitet	In Umsetzung	Abgeschlossen	Überprüft	Status	Bemerkungen
16	16a	Umsetzungsbericht SVU 14 verfassen Erledigte Meilensteine: -Kenntnisnahme der Umsetzungsberichte I, II und III durch den Bundesrat -Beauftragung des EDI, des EDA, des WBF und der BK, dem VBS (BABS) jeweils über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen und über die Planung der nächsten Meilensteine Bericht zu erstatten. Ist durch Bundesrat am 18. Mai 2016 erfolgt -Umsetzungsbericht IV mit Stand 03. Januar 2019 liegt vor; dieser wurde vorgängig in den SVS-Gremien konsolidiert. Es handelt sich dabei um den letzten Umsetzungsbericht SVU 14, da nachher die SVU 19 erfolgt.	BABS				✓		●	