Flughafen Zürich: Deutsche Luftraumregelung - Planung - Betrieb — Schritte + Zeitplan

Deutsche Luftraumregelung	M / J	Objektblatt SIL	Richtplan Kanton	Betriebsreglement
		Erster Entwurf vom 17.12		Anpassung ILS 28+ 34 Öffentliche Auflage vom 15. November 2002
	01.03			
		1. Aussprache UVEK mit Kantonen vom 20. Januar		
18. März - Staatsvertrag ist von beiden Räten abgelehnt	02.03			
	03.03			
4. April - verschärfte Durchführungsverordnung von Deutschland (DVO)		Fachstellenentwurf Bund/Kantone	Entwurf Richtplanvorlage BD/VD	Anpassung an die verschärfte DVO vorsorgliche Anordnung BAZL vom 16. April
	04.03			
	05.03	2. Aussprache UVEK mit Kantonen vom		
Rechtsweg				Ordentliches Genehmigungsverfahren samt UVP
	06.03			
Zeitbedarf ? für die Entscheide:	xxxx	Aufschub von Anhörung und öffentlicher Auflage solange der Ausgang der Anfechtungsschritte gegen die einseitigen deutschen Massnahmen offen ist		
Mannheim . vorsorglicher Rechtsschutz . Klagen Unique / Swiss BVG Leipzig . Klagen Unique / Swiss EU Kommission . Klage Schweiz EuGH . Klage Schweiz . evtl auch Unique / Swiss	xxxx			
	xxxx	Anhörung der Kantone, Gemeinden und angrenzenden Landkreise	Anhörung Behörden aller Stufen inkl. Nachbarkantone Flughafenpartner weitere Gruppierungen Zwischenbeurteilung Bund	
	xxxx			
	xxxx			
	xxxx	Koordinationsgespräch Bereinigung	RRB an Kantonsrat 1. Kommissionsberatung abgeschlossen	
	xxxx			Neues Reglement Gesuch Unique samt UVB
	xxxx	Entwurf für die öffentliche Auflage		
	xxxx	Öffentliche Auflage	Öffentliche Auflage	Öffentliche Auflage
	xxxx			
	xxxx			
	xxxx		Vorprüfung Bund	
	xxxx	Koordinationsgespräch Bereinigung		
	xxxx			
	xxxx	zweite Konsultation der Behörden	2. Kommissionsberatung KR abgeschlossen	Stellungnahme BUWAL zum UVB
	xxxx	Genehmigung durch BR	Festsetzung Richtplan KR	Entscheid BAZL/UVEK
	xxxx	allenfalls über Bereinigungsverfahren nach RPG (bei Bedarf)	Prüfung und Genehmigung Bund	Beschwerdeverfahren vor REKO UVEK Entscheid
	xxxx			Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht Entscheid

BAZL 13.06.2003