
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für
Confdration suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Programm für die Nationaistrassen in Betrieb

A) Erhaltungsprogramm 2015 für Ausbau und Unterhalt
B) Bauprogramm 2015 der Projekte Engpassbeseitigung

Aufgrund des Antrages des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 12. Februar 2015 wird gestützt
auf Artikel 4 der Nationaistrassenverordnung (NSV; SR 725.111) und die Investitionscontrolling
Weisung des ASTRA

beschlossen:

1. A) Der Gesamtkredit von 1384.489 Mio. CHF (Budgetkredit von 1239.062 Mio. CHF und Abgren
zung 2014 von 145.427 Mio. CHF) wird dem ASTRA für den Ausbau und Unterhalt gemäss
Kapitel 3.1 im Erhaltungsprogramm zugeteilt. Das ASTRA wird ermächtigt, innerhalb dieser
Kreditzuteilungen Verschiebungen vorzunehmen und über die Führungsreserve zu verfügen.

B) Der Gesamtkredit von 116.534 Mio. CHF (Budgetkredit von 104.000 Mio. CHF und Abgrenzung
2014 von 12.534 Mio. CHF) wird dem ASTRA für die Engpassbeseitigung (Budget aus dem
lnfrastrukturfonds) gemäss Kapitel 3.1 im Bauprogramm der Engpassbeseitigung zugeteilt.
Das ASTRA wird ermächtigt, innerhalb dieser Kreditzuteilungen Verschiebungen vorzunehmen
und über die Führungsreserve zu verfügen.

2. Die Projektierungs- und Bauarbeiten sind im Rahmen der Kreditzuteilungen gemäss Anhang 1
“Liste der Erhaltungsprojekte und Anhang 2 Liste der Engpassbeseitigungsprojekte“ auszuführen.

3. Im Jahr 2015 werden die Hauptarbeiten auf folgenden wichtigen Baustellen begonnen:

A) Ausbau und Unterhalt

- N2 BS Osttangente Basel, Erhaltungsprojekt
- N2 BLISO Sanierungstunnel Belchen
- N2 II Airolo—Quinto
- N4 SZ Küssnacht — Brunnen
- N6 BE Rubigen—Thun
- N9 VS Ried-Brig — Schallbett
- N13 GR ChurNord—Zizers
- N14 LU Rotsee—Buchrain
- Werkhof Bern, Umbau

B) Engpassbeseitigung

- N1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich (Vorarbeiten)

4. Mitteilung

An die Kantonsregierungen (mit Anhängen 1 und 2) durch das ASTRA.

Eidgel3Öpisches Departement für
Um7 Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

©sLe



Beilagen

- Programm für die Nationaistrassen in Betrieb

- Anhang 1 (Liste der Erhaltungsprojekte)

- Anhang 2 (Liste der Engpassbeseitigungsprojekte)



Schweizerische Eidgenossenschaft Dpartement fedr& de Ienvironnement,
Confdration suisse des transports, de I‘energie et de la communication DETEC
Confedecazione Svizzera

Confederaziun svizra

Programme des Routes Nationales en service

A) Programme 2015 de maintenance pour I‘am6nagement et I‘entretien
B) Programme 2015 de suppression des goulets d‘trangIement

Vu la proposition de l‘Dffice fdral des routes (OFROU) du 12 fvrier 2015, l‘article 4 de lordonnance
sur les routes nationales (ORN; RS 725.111) et l‘instruction du Controlling des investissements de
I‘OFROU, ii est

döcide:

1. A) Le crdit global, d‘un montant de 1384.489 millions de francs (budget ordinaire: 1239.062
millions de francs, dlimitation 2014: 145.427 millions de francs) est attribu ä I‘OFROU pour
I‘amnagement et I‘entreten conformment au chapitre 3.1 du programme de mainte
nance. L‘OFROU est habilit effectuer des transferts dans les limites de cette rpartition
ainsi qu‘ä disposer de la reserve de gestion.

B) Le crdit global, d‘un montant de 116.534 millions de francs (budget ordinaire: 104.000 mil
lions de francs, dlimitation 2014: 12.534 millions de francs) est attribu ä I‘OFROU pour la
suppression des goulets detranglement (budget du fond d‘infrastructure) selon le chapitre
3.1 du programme de suppression des goulets d‘etranglement. L‘OFROU est habilit ä
effectuer des transferts dans les limites de cette rpartition ainsi qu‘ä disposet de la rserve
de gestion.

2. Tout comme l‘laboration des projets, es travaux de construction seront excutös dans le cadte
des crdits attribus selon l‘annexe 1 “Liste des projets de maintenance“ et lannexe 2 “Liste des
projets de suppression des goulets d‘tranglement“.

3. Les travaux principaux pour les projets importants suivants commenceront en 2015:

A) Amnagement et entretien

- N2 BS Osttangente Basel, Erhaltungsprojekt
- N2 BLISO Sanierungstunnel Belchen
- N2 TI Airolo—Quinto
- N4 SZ Küssnacht — Brunnen
- N6 BE Rubigen — Thun
- N9 VS Ried-Brig — Schallbett
- N13 GR ChurNord—Zizers
- N14 LU Rotsee — Buchrain
- Centre d‘entretien Berne, amnagement

8) Suppression des goulets d‘tranglement

- N1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich (Vorarbeiten)
4. Communication

Aux gouvernements cantonaux (avec les annexes 1 et 2) par es soins de I‘OFROU.

Dp‘artement fdral de l‘environnement,
nsp,de l‘Önergie et de la communication DETEC

boris Leuthard



Pices jointes:

- Programm des Routes Nationales en service
- Annexe 1 (Liste des projets de maintenance)
- Annexe 2 (Liste des projets de suppression des goulets d‘trangIement)
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eldgenössisches Departement für
Confdration suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Programm für die Nationaistrassen in Betrieb

A) Erhaltungsprogramm 2015 für Ausbau und Unterhalt

1. Ausgangslage
Aufgrund der Nationaistrassenverordnung vom 7. November2007 (NSV; SR 725.111) legt das Eidge
nössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) das jahrliche Bau
programm für den Ausbau und den Unterhalt der Nationalstrassen fest (Art. 4 NSV).

Als Grundlage für die Zuteilung der Kredite 2015 dienen das langfristige Erhaltungsprogramm (EP),
die Kostenplanung 2014 aller Projekte und die Vorgaben des Bundesamtes für Strassen (ASTRA).

Im vorliegenden Erhaltungsprogramm wird der Begriff „N (N1, usw.) verwendet und nicht der in der
Verkehrsinformation verwendete, abweichende Begriff „A (wie Al, usw.).

2. Stand der Erhaltung der Nationaistrassen Ende 2014
Die erforderlichen finanziellen Mittel für die Erhaltung (Ausbau und Unterhalt) wurden aus der Spezial-
finanzierung Strassenverkehr bereitgestellt.

2.1 Finanzierung 2014

Die Finanzierung der Erhaltung erfolgte zu 100% zu Lasten der Spezialfinanzierung Strassenverkehr.

Dem ASTRA stand für die Erhaltung der Nationalstrassen ein Budgetkredit von 1249.836 Mio. CHF
zur Verfügung. Zusammen mit der Abgrenzung 2013 von 135.800 Mio. CHF belief sich der Voran
schlagskredit auf 1385.636 Mio. CHF.
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2.2 Verwendung des Budgets 2014 für die Erhaltung

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Verwendung der Kredite 2014 gegenüber den zugeteilten Vor
anschlagskrediten gemass Beschluss UVEK vom 27. Februar 2014.

Ausbau und Unterhalt Tabelle 1

Verwendung der Voranschlagskredite (VAK) 2014 in Mio. CHF

.. VAK Effektiver Aufwand undAufwand fur
Zuteilung Rückstellungen

Infrastruktur-Filialen 1—5 netto 1195.000 1065.030
Dritte Rhonekorrektion netto 0.100 0.432
Zentrale ASTRA netto 7.000 5.478
Führungsreserve 47.736 47.736
Abgrenzung 2013 135.800 135.800
Abgrenzung 2014

- 145.427
Subtotal ohne FLAG-Reserven 1385.636 1399.903
FLAG-Reserve 2012 43.300 29.300
FLAG-Reserve 2013 57.400 50.400
FLAG-Reserve 2014

- 17.500
Verschiebung aus Budget Betrieb 5.000 -

Verschiebung aus Sach- und immaterielle
5 767 -Anlagen (Globalbudget)

Total 1497.103 1497.103

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung der Nationalstrassen (ohne FLAG-Reserven) konnten im Jahr
2014 vollständig verwendet werden. FLAG-Reserven in der Höhe von 21.000 Millionen Franken wur
den aufgelöst und neue FLAG-Reserven im Betrag von 17.500 Mio. Franken wurden gebildet.

Die Abgrenzung der Leistungen per 31.Dezember 2014 beträgt ca. 10% der 2014 effektiv erbrachten
Leistungen.

3. Das Erhaltungsprogramm 2015

3.1 Zur Verfügung stehende Finanzmittel 2015

Die dem ASTRA zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Erhaltung der Nationalstrassen und der
Werkhöfe sowie für den Schutz der Nationalstrassen gegen Naturgefahren betragen 2015:

Ausbau / Unterhalt

Energiestrategie 2050

Budgetkredit 2015 (gemäss Budgetbeschluss der eidg. Räte)

Abgrenzung 2014

Subtotal Voranschlagskredit 2015 ohne FLAG Reserven

FLAG-Reserve 2012

FLAG-Reserve 2013

FLAG-Reserve 2014

Voranschlagskredit 2015 (Globalbudget)

1 ‘235.062

4.000

Mio. CHF

Mb. CHF

1‘239.062 Mio. CHF

145.427 Mio. CHF

P384.489 Mio. CHF

29.300 Mio. CHF

50.400 Mio. CHF

17.500 Mi CHF

1481.689 Mio. CHFTotal
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3.2 Kreditzuteilungen 2015

Die Zuteilung der Voranschlagskredite 2015 basiert auf der Überarbeitung des langfristigen Erhal
tungsprogramms, den aktuellen Kostennachführungen aller Projekte und den Vorgaben des ASTRA.

Die ausgewiesene Führungsreserve beträgt 31.692 Mio. CHF, davon sind 4.000 Mio. CHF für Projekte
im Rahmen der Energiestrategie 2050 reserviert. Die Führungsreserve erlaubt dem ASTRA, unvor
hergesehene Projektentwicklungen und unvorhersehbare Ereignisse zeitgerecht aufzufangen.

Alle vertraglichen Verpflichtungen können eingehalten werden. Es müssen keine bereits begonnenen
Arbeiten eingestellt werden. Im Hinblick auf 2016 zeichnet sich jedoch ein Budgetengpass ab, der
namentlich bei der Auslösung von Realisierungarbeiten im 2015 bereits berücksichtigt werden muss.

Ausbau und Unterhalt Tabelle 2

Zuteilung der Voranschlagskredite (VAK) 2015 in Mb. CHF

Aufwand für VAK Zuteilung

Infrastruktur-Filiale 1, Estavayer-le Lac 315.225

Infrastruktur-Filiale 2, Thun 223.206

Infrastruktur-Filiale 3, Zofingen 325.250

Infrastruktur-Filiale 4, Winterthur 192.753

Infrastruktur-Filiale 5, Bellinzona 288.813

Dritte Rhonekorrektion 0.100

Zentrale ASTRA 7.450

Führungsreserve (inkl. Energiestrategie 2050) 31.692

Subtotal ohne FLAG-Reserven 1‘384.489

FLAG-Reserven 2012, 2013, 2014 97.200

Total 1‘481.689

B) Bauprogramm 2015 der Projekte Engpassbeseitigung

1. Ausgangslage

Aufgrund der NSV legt das UVEK das jährliche Bauprogramm für die Engpassbeseitigung der Natio
nalstrassen fest (Art. 4 NSV).

Als Grundlage für das Engpassbeseitigungsprogramm dienen das Infrastrukturfondsgesetz vom
6. Oktober 2006 (lFG; SR 725.13), der Bundesbeschluss vom 21. September 2010 über die Freigabe
der Mittel ab 2011 für das Programm Agglomerationsverkehr und der Bundesbeschluss vom 16. Sep
tember 2014 über die Freigabe der Mittel für die zweite Periode des Programms zur Beseitigung von
Engpässen im Nationalstrassennetz.

Im vorliegenden Erhaltungsprogramm wird der Begriff „N‘ (N1, usw.) verwendet und nicht der in der
Verkehrsinformation verwendete, abweichende Begriff „A (wie Al, usw.).
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2. Stand der Projekte Engpassbeseitigung Ende 2014

Die Engpassbeseitigung ist Teil des lnfrastrukturfonds (IF), weshalb die erforderlichen finanziellen
Mittel aus dem IF bereitgestellt wurden.

2.1 Finanzierung 2014

Mit dem Voranschlag 2014 bewilligten die eidgenössischen Rate für die Engpassbeseitigung im Nati
onalstrassennetz einen Budgetkredit in der Höhe von 115.000 Mio. CHF. Der zugeteilte Voran
schlagskredit umfasste jedoch lediglich 100.000 Mio. CHF sowie zusätzlich die Abgrenzung 2013 von
7.060 Mio. CHF, was ein Total von 107.060 Mio. CHF ergab.

2.2 Verwendung des Budgets 2014

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Verwendung der Kredite 2014.

Engpassbeseitigung Tabelle 3

Verwendung der Voranschlagskredite (VAK) 2014 in Mio. CHF

.. VAK EffektiverAufwand fur
Zuteilung Aufwand

Infrastruktur-Filialen 1 — 5 netto 85.400 54.289

Führungsreserve 14.600 -

Abgrenzung 2013 7.060 7.060

Abgrenzung 2014 - 12.534

Rückgabe an den Fonds - 33.177

Total Abt. Strasseninfrastruktur 107.060 107.060

Die finanziellen Mittel für die Engpassbeseitigung konnten im Jahre 2014 nicht vollständig verwendet
werden. Die verbliebenen Mittel von 33.177 Mio. CHF fliessen in den lnfrastrukturfonds zurück. Die
Hauptgründe für den Minderbedarf waren Verzögerungen in der Plangenehmigung (insbesondere
Ausbau Nordumfahrung Zürich), die den Baubeginn weiter verunmöglichten.

3. Das Programm Engpassbeseitigung 2015

3.1 Zur Verfügung stehende Finanzmittel 2015

Die dem ASTRA zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Beseitigung von Engpässen auf dem
Nationalstrassennetz betragen 2015:

Budgetkredit 104.000 Mio. CHF

Abgrenzung 2014 12.534 Mio. CHF

Gesamtkredit 2015 Total 116.534 Mio. CHF
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3.2 Kreditbedarf und Kreditzuteilung

Der Kreditbedarf und die Kreditzuteilung der Voranschlagskredite 2015 basieren auf der Überarbei
tung des langfristigen Erhaltungsprogramms, das auch die Engpassbeseitigungsprojekte enthält.

Gemäss der UPIaNS-Strategie des ASTRA, die als ein wesentliches Ziel die Minimierung der Ver
kehrsbehinderungen definiert, sind die Engpassbeseitigungsprojekte mit Ausbau- und Unterhaltsarbei
ten gekoppelt.

Die ausgewiesene Führungsreserve beträgt 10.000 Mio. CHF. Sie erlaubt dem ASTRA, unvorherge
sehene Projektentwicklungen und unvorhersehbare Ereignisse zeitgerecht aufzufangen.

Gemäss Bundesbeschluss vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel für die zweite Perio
de des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz sind drei zusätzliche
Projekte als Teil des Moduls 1 zur Realisierung und die Projekte der Module 2 und 3 zur Projektierung
grundsätzlich freigegeben (Anhang 2).

Alle vertraglichen Verpflichtungen können eingehalten werden. Es müssen keine bereits begonnenen
Arbeiten eingestellt werden.

Engpassbeseitigung Tabelle 4

Zuteilung der Voranschlagskredite (VAK) 2015 in Mio. CHF

Aufwand für VAK Zuteilung

Infrastruktur-Filiale 1, Estavayer-le-Lac 5.368

Infrastruktur-Filiale 2, Thun 3.345

Infrastruktur-Filiale 3, Zofingen 26.004

Infrastruktur-Filiale 4, Winterthur 30.542

Infrastruktur-Filiale 5, Bellinzona 0.000

Total Infrastruktur-Filialen 1 - 5 65.259

Führungsreserve 10.000

Total Voranschlagskredit 75.259

Die Zuteilung des Voranschlagkredits fällt 41.275 Mio. CHF tiefer aus als der Gesamtkredit. Grund
dafür sind insbesondere die Verzögerungen des Baubeginns für den Ausbau der Nordumfahrung Zü
rich aufgrund der erst im letzten Quartal gefallenen Entscheide des Bundesgerichts zu den Rekursen
gegen die Genehmigung des Ausführungsprojekts.
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V Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für
Confdration suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Anhang 1 1 Annexe 1

Liste der Erhaltungsprojekte
Liste des projets de maintenance

Leistungen der Infrastruktur-Filiale Estavayer-Ie-Lac

c

Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten
Rte nat Canton

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 GE Bemex - Femey Projektierung nein

N 1 GE Sup. goulet dtr. Meynn -Vengeron Projektierung nein

N 1 GE Sup. goulet d‘tr. Perly - Bemex Projektierung nein

N 1 GEND Sup. goulet dtr. Vengeron - Coppet Projektierung nein

N 1 VD Sup. goulet dtr. Coppet - Nyon Projektierung nein

N 1 VD Sup. goulet dtr. Crissier ProjektiemngNorgezogene Massnahmen ja

N 1 FR Faoug - Kerzers Hauptarbeiten ja

N 5 VD Yerdon - Concise Projektierung nein

N 5 NE Colombier - Cornaux Hauptarbeiten ja

N 5 BE La Neueville - Bienne-Ouest Projektiewng/Vorgezogene Massnahmen ja

N 9 VD Vennes - Chexbres + PUN Projektierung nein

N 16 BE Tavannes - Bözingenfeld ProjektiewngNorgezogene Massnahmen ja

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 1 VD Ant. Coppet - Gland Hauptarbeiten ja

N 5 BE Gal. Fluchtstollen Ligerztunnel Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Vennes - Chexbres, ourages Art Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Chexbres - Montreux Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Montreux - Roche Hauptarbeiten ja

N 16 BE Tunnels - Equipement de scunt Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
Keine Spurabbauten langer als 48 Stunden, ausser für die Baustelle Sion & Environs
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Thun

*c

Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten
Rte nat Canton

IDc
.— wm

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 BE Stadttangente Bern Schlussarbeiten nein

N 6 BE Bern PUN Wankdorf- Mun Projektierung nein

N 6 BE Rubigen - Thun Nord Hauptarbeiten ja

N 6 BE Thun Nord - Spiez Projektierung nein

N6 BE Enpassbes. Wankdorf- Schönbühl Projektierung nein

N 8 BE Interlaken West - Interlaken Ost 1. Etappe Hauptarbeiten ja

N 8 BE Interlaken Ost - Brienz Projektierung/Vorgezogene Massnahme nein

N 9 VS Martigny & Enirons Projektierung nein

N 9 VS Sion & Enirons Hauptarbeiten ja

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N6 BE Neubau Kreisel Glättimüli Hauptarbeiten ja

BE Umbau Werkhof Bern Hauptarbeiten nein

N 9 VS St. Maunce Centre CCTL Schlussarbeiten nein

N9 VS Ried-Brig - Meggen - Schallbett Hauptarbeiten ja

N 9 VS Schallbergtunnel, Galerie, Südportal Hauptarbeiten ja

N 9 VS Kaltwasser, Kulmtunnel, Jose1alene Simplon Schlussarbeiten nein

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden, ausser für die Baustelle Sion & Environs

2)5



Leistungen der Infrastruktur-Filiale Zofingen

)

Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten .

Rte nat Canton
>w

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung —

N 1 S0/BE Luterbach - Hrkingen 6-Streifen Ausbau Projektierung nein

N 1 SO/AG Härkingen - Wiggertal 6-Streifen Ausbau Abschlussarbeiten nein

N 1 AG Lenzburg - Birrfeld Abschlussarbeiten nein

N 2 BS STOT Basel Projektierung nein

N 2 BS EP Osttangente Basel Projektierung/Hauptarbeiten nein

N 2 BL EP Schanzli Projektierung nein

N 2 BL Tunnel Belchen, Sicherheit besth. Tunnels Hauptarbeiten ja

N 2 BL Sanierungstunnel Belchen STB Hauptarbeiten ja

N 2 LU Reiden - Sutsee Projektierung ja

N 2 LU AS Rothenburg - AS Emmen Nord Abschlussarbeiten nein

N 2 NW Achereggtunnel und Loppeniadukt Abschlussarbeiten ja

N 2 NW Acheregg - Beckenned Hauptarbeiten ja

N 2 UR Büel - Seedorf Projektierung nein

N 2 UR Seelisbergtunnel Etappe 1 Hauptarbeiten ja

N 2 UR Schöllenen Hauptarbeiten ja

N 2 UR Gotthard Passstrasse Nord Projektierung nein

N 2 UR Gotthard Passstrasse BSA Hauptarbeiten ja

N 4 ZG Blegi - Rütihof, 6-Streifen Ausbau/SABA Projektierung nein

N 4 SZ Küssnacht - Brunnen Hauptarbeiten ja

N 4 SZ Mositunnel SISTO Hauptarbeiten ja

N 4 SZIUR best. Axenstrasse Projektierung nein

N 8 0W Tunnel Sachseln, Erhöhung Tunnelsicherheit Hauptarbeiten neu

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung —

N 2 BS Anschluss Rheinhafen Kleinhüningen, Hauptarbeiten ja

N 2 85 VLS 2. Etappe Osttangente Basel Hauptarbeiten ja

N2 LU Sutsee - Rothenburg Hauptarbeiten ja

N 2 UR Gotthard Nordrampe Ersatz Verkkehrssteuemng Hauptarbeiten ja

N 2 UR Ausbau Verkehrsfetnsehen Flüelen-Göschenen Hauptarbeiten ja

N 2 UR URI Erneuerung Energieersotgung Hochsp. Hauptarbeiten ja

N 2 UR Kt. Un Beteiligung Hochwasseschutz Hauptarbeiten nein

N4 SZ/UR Ersatz BSAAxen Hauptarbeiten ja

N14 LU Rotsee - Buchrain Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite

Keine Spurabbauten langer als 48 Stunden
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Winterthur

1i:
Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten
Rte nat Canton I

1>

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 ZH Limmattalerkreuz - AS Schlieren Votgezogene Massnahmen ja

N 1 ZH Anschluss Schlieren - Europabrücke Projektierung/Vorarbeiten ja

N 1 ZH ZH Unterstrass - ZH Ost Projektierung nein

N 1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich Projektierung/Vorarbeiten ja

N 1 ZH Verzw. ZH Ost-Eifretikon, VoMa Vorgezogene Massnahmen ja

N 1 ZH Verzweigung ZH Ost - Eifretikon PUN Projektierung/Vorarbeiten ja

N 1 ZH Eifretikon - Ohringen, VoMa Vorgezogene Massnahmen ja

N 1 ZH Eifretikon - Ohringen PUN ProjektierungNorgezogene Massnahmen ja

N1 ZH Winterthur Töss - Winterthur Ost Projektierung nein

N 1 SG St. Gallen West - SG Ost Vorgezogene Massnahmen ja

N 1 SG Tunnel Rosenberg, 3. Röhre Projektierung nein

N 1 SG Rheineck - St.Margrethen ProjektierungNorarbeiten ja

N 3 GL Linthebene Gr. SZJGL - Weesen Abschlussarbeiten nein

N 3 GL Weesen - Murg (Kerenzerberg) Projektierung nein

N 3 SG Murg - Walenstadt ProjektierungNorgezogene Massnahmen ja

N 4 SH SH Süd - Herblingen Projektierung nein

N 4 ZH Kleinandelf. - Verzw. Winterthur 4-Spur Ausbau Projektierung nein

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 1 SG Obj 174 L+R Viadukt Bergbach Flächenschutz Hauptarbeiten nein

N 3 ZH N03156-60 Beläge Instandsetzung Hauptarbeiten ja

N 4 SH Tunnel Galgenbuck, Neubau Hauptarbeiten nein

N4 SH Fäsenstaub/Cholfirst - Tunnelsicherheit Hauptarbeiten ja

N4 SH Schaffhausen - Bargen Hauptarbeiten ja

N 7 TG Winterthur - Kreuzlingen, Belagsinstandst. Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Bellinzona

0
coc

Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten -

Rte nat Canton

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 2 11 N2 Secondo tubo Gottardo Konzept/Projektierung nein

N 2 Tl N2 EP Passo del San Gottardo (TI) Projektierung/Vorarbeiten ja

N 2 11 N2 EP 4: Airolo - Quinto Hauptarbeiten ja

N 2 Tl N2 EP 16: PF Bodio e Personico Abschlussarbeiten ja

N2 II CCVP Giornico Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 14: Monte Ceneri - Bellinzona Süd Projektierung nein

N 2 II N2 EP 12: Bellinzona Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 23: Riviera Vorgezogene Massnahmen ja

N 2 II N2 EP 19: Melide - Gentilino Hauptarbeiten ja

N2 11 N2 EP 27: Campaggio Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 28: Gentihno - Lamone Abschlussarbeiten ja

N 2 II N2 EP 26: Sncolo di Mendrisio Hauptarbeiten ja

N 13 GR N13 EP 15: AS zers - AS Landquart Vorgezogene Massnahmen ja

N 13 GR N13 EP 17: Chur Nord - AS Zlzers/Unterz Hauptarbeiten ja

N 13 GR N13 EP 22: Rothenbrunnen - AS Vial Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 11: AS Aers-Bärenburg-AS Zlllis Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 9: Sufers-Galene Trarsa Süd Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 19: Splügen West - Untere Rüti Projektierung/Überbrückungsmassn. ja

N 13 GR N13 EP 6: Parkplatz - AS Hinterrhein Nord Projektierung/Überbrückungsmassn. ja

N 13 GR N13 EP 7: Hinterrhein Nord-Cassanwald Süd Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 2: Mesocco Projektierung nein

N 13 GR N13 Circonllazione Roeredo GR Hauptarbeiten ja

N 13 GR N13 EP27 Castione - Roeredo Hauptarbeiten ja

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 2 Tl Gallena Tarne BSA Hauptarbeiten ja

N 13 GR AS Chur Süd Kreisel Hauptarbeiten ja

N 13 GR Tunnelsicherheit Crapteig Hauptarbeiten ja

N 13 GR Tunnel Viamala SISTO Hauptarbeiten ja

N 13 GR Tunnel Barenburg SISTO Hauptarbeiten nein

N 13 GR Ersatz Deckschicht Thusis Süd-lsla Bella Hauptarbeiten ja

N 28 GR Tunnel Chlus SISTO Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehindewng: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
Keine Spurabbauten langer als 48 Stunden
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Anhang 2! Annexe 2

Liste der Engpassbeseitigungsprojekte
Liste des projets de suppression des goulets d‘trangIement

0)

Nat. Str.- Kanton Erhaltungsprojekt inkl. Stand der Arbeiten .

Rte nat Canton Engpassbeseitigung
>q)

w

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Estavayer-le-Lac — —

N 1 GE ENG Sup Goulet Vengeron - Coppet 3eme oie Projektierung nein 2

N 1 GE ENG Sup Goulet Coppet - Nyon 3me oie Projektierung nein 3

N 1 GE ENG Sup Goulet MeynnNemier - Vengeron 3rne vie Projektierung nein 1

N 1 GE ENG Sup Goulet PeHy - Bemex 3erne oie Projektierung neh, 2

N 1 GE ENG Sup Goulet Bemex - MeynnNemier 3me oie Projektierung nei 2

N 1 VD ENG Suppression goulet dtr. Cnssier ProjektierungNOMA ja 1

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Thun — —

N 1 BE Wankdorf-Schönbühl PEB 8-Spur Projektierung in 2

N 1 BE Schönbühl - Kirchberg PEB 6-Spur Projektierung n 3
N 6 BE Wankdorf- Muri Bypass Ost PEB 6-Spur Projektierung nein 3

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Zofingen —

N 1 SO Luterbach - Hrkingen 6-Streifen Ausbau Projektierung nein 1

N 1 SO Härkingen - Wiggertal 6-Streifen Ausbau Schlussarbeiten nen 1

N2 BS STOTBaseI Projektierung n&n 2

N 2 LU Bypass Luzern Projektierung nein 3

N 4 ZG Blegi - Rütihof, 6-Streifen Ausbau/SABA Projektierung (SABA) nen 1

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Winterthur —

N 1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich Projektierung/Vorarbeiten ja 1

N1 ZH Winterthur Töss - Winterthur Ost Projektierung ne 2

N 1 SG Tunnel Rosenberg, 3. Röhre Projektierung nen 2

N 4 ZH Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Projektierung nen 1

N 4 SH SH Süd - Herblingen Projektierung nein 3

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Bellinzona

- - 1- 1-
* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite

Keine Spurabbauten langer als 48 Stunden


