
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Programm für die Nationalstrassen in Betrieb 
A) Erhaltungsprogramm 2016 für Ausbau und Unterhalt 
B) Bauprogramm 2016 der Projekte Engpassbeseitigung 

Aufgrund dès Antrages des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 24. Februar 2016 wird gestützt auf 
Artikel 4 der Nationalstrassenverordnung (NSV; SR 725.111) und die Investitionscontrolling-Weisung des 
ASTRA 

1. A) Der Gesamtkredit von 1'354.556 Mio. CHF (Budgetkredit von 1'172.841 Mio. CHF und Abgren­
zung 2015 von 181.715 Mio. CHF) wird dem ASTRA für den Ausbau und Unterhalt gemäss 
Kapitel A) 3.1 im Erhaltungsprogramm zugeteilt. Das ASTRA wird ermächtigt, innerhalb dieser 
Kreditzuteilungen Verschiebungen vorzunehmen und über die Führungsreserve zu verfügen. 

B) Der Gesamtkredit von 138.870 Mio. CHF (Budgetkredit von 131.000 Mio. CHF und Abgrenzung 
2015 von 7.870 Mio. CHF) wird dem ASTRA für die Ehgpassbeseitigung (Budget aus dem 
Infrastrukturfonds) gemäss Kapitel B) 3.1 im Bauprogramm der Engpassbeseitigung zuge­
teilt. Das ASTRA wird ermächtigt, innerhalb dieser Kreditzuteilungen Verschiebungen vorzuneh­
men und über die Führungsreserve zu verfügen. 

2. Die Projektierungs- und Bauarbeiten sind im Rahmen der Kreditzuteilungen gemäss Anhang 1 "Liste 
der Erhaltungsprojekte" und Anhang 2 "Liste der Engpassbeseitigungsprojekte" auszuführen. 

3. Im Jahr 2016 werden die Hauptarbeiten auf folgenden wichtigen Baustellen begonnen: 

A) Ausbau und Unterhalt 

N1 GE Bernex - Ferney (Tunnelsicherheit) 
N2 Tl Riviera 
N9 VD Vallorbe - Essert-Pittet 
N9 VD Flon-Brücken 
N12 FR Rastplatz la Joux des Ponts 
N13 GR Sicherheitsstollen Tunnel Bärenburg 

B) Engpassbeseitigung 

N1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich 

4. Mitteilung 

An die Kantonsregierungen (mit Anhängen 1 und 2) durch das ASTRA. 

Eidgenössisches Departement für 
UmWe/Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

beschlossen: 

iris Leuthard 



Beilagen: 
Programm für die Nationalstrassen in Betrieb 
Anhang 1 (Liste der Erhaltungsprojekte) 
Anhang 2 (Liste der Engpassbesèitigungsprojekte) 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

Programme des Routes Nationales en service 
A) Programme 2016 de maintenance pour l'aménagement et l'entretien 
B) Programme 2016 de suppression des goulets d'étranglement 

Vu la proposition de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 24 février 2016, l'article 4 de l'ordonnance 
sur les routes nationales (ORN; RS 725.111) et l'instruction du Controlling des investissements de 
l'OFROU, il est 

décidé : 

1. A) Le crédit global, d'un montant de 1'354.556 millions de francs (budget ordinaire : 1*172.841 
millions de francs, délimitation 2015 : 181.715 millions de francs) est attribué à l'OFROU pour 
l'aménagement et l'entretien conformément au chapitre A) 3.1 du programme de mainte­
nance. L'OFROU est habilité à effectuer des transferts dans les limites de cette répartition ainsi 
qu'à disposer de la réserve de gestion. 

B) Le crédit global, d'un montant de 138.870 millions de francs (budget ordinaire : 131.000 millions 
de francs, délimitation 2015 : 7.870 millions de francs) est attribué à l'OFROU pour la suppres­
sion des goulets d'étranglement (budget du fond d'infrastructure) selon le chapitre B) 3.1 du 
programme de suppression des goulets d'étranglement. L'OFROU est habilité à effectuer 
des transferts dans les limites de cette répartition ainsi qu'à disposer de la réserve de gestion. 

2. Tout comme l'élaboration des projets, les travaux de construction seront exécutés dans le cadre 
des crédits attribués selon l'annexe 1 "Liste des projets de maintenance" et l'annexe 2 "Liste des 
projets de suppression des goulets d'étranglement". 

3. Les travaux principaux pour les projets importants suivants commenceront en 2016: 
A) Aménagement et entretien 

N1 GE Bernex - Ferney (sécurité dans les tunnels) 
- N2 Tl Riviera 
- N9 VD Vallorbe - Essert-Pittet 
- N9 VD Ponts sur le Flon 

N12 FR Place de repos de la Joux des Ponts 
N13 GR Galerie de sécurité du tunnel Bärenburg 

B) Suppression des goulets d'étranglement 

N1 ZH Nordumfahrung Zürich 

4. Communication 
Aux gouvernements cantonaux (avec les annexes 1 et 2) par les soins de l'OFROU. 

Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

oris Leuthard 



Pièces jointes : 
Programm des Routes Nationales en service 
Annexe 1 (Liste des projets de maintenance) 
Annexe 2 (Liste des projets de suppression des goulets d'étranglement) 
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Programm für die Nationalstrassen in Betrieb 

A) Erhaltungsprogramm 2016 für Ausbau und Unterhalt 
 
 

1. Ausgangslage 

Aufgrund der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV; SR 725.111) legt das Eidge-
nössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) das jährliche Bau-
programm für den Ausbau und den Unterhalt der Nationalstrassen fest (Art. 4 NSV). 

Als Grundlage für die Zuteilung der Kredite 2016 dienen das langfristige Erhaltungsprogramm (EP), die 
Kostenplanung 2016 aller Projekte und die Vorgaben des Bundesamtes für Strassen (ASTRA). 

Im vorliegenden Erhaltungsprogramm wird der Begriff „N“ (N1, usw.) verwendet und nicht der in der 
Verkehrsinformation verwendete, abweichende Begriff „A“ (wie A1, usw.). 

 

2. Stand der Erhaltung der Nationalstrassen Ende 2015 

Die erforderlichen finanziellen Mittel für die Erhaltung (Ausbau und Unterhalt) wurden aus der Spezial-
finanzierung Strassenverkehr bereitgestellt. 

 

2.1 Finanzierung 2015 

Die Finanzierung der Erhaltung erfolgte zu 100% zu Lasten der Spezialfinanzierung Strassenverkehr.  

Dem ASTRA stand für die Erhaltung der Nationalstrassen ein Budgetkredit von 1‘235.062 Mio. CHF zur 
Verfügung. Zusammen mit der Abgrenzung 2014 von 145.427 Mio. CHF belief sich der Voranschlags-
kredit auf 1‘380.489 Mio. CHF. Die 4 Mio. CHF, die für die Energiestrategie 2050 vorgesehen waren, 
wurden nicht beansprucht. Diese Aufgabe wird ab 2016 im Bundesamt für Energie gebündelt, es hat im 
Rahmen des Voranschlags 2016 eine Kreditabtretung zu Gunsten des BFE stattgefunden. 
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2.2 Verwendung des Budgets 2015 für die Erhaltung 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Verwendung der Kredite 2015 gegenüber den zugeteilten Vor-
anschlagskrediten gemäss Beschluss UVEK vom 27. Februar 2015. 

Ausbau und Unterhalt Tabelle 1 

Verwendung der Voranschlagskredite (VAK) 2015 in Mio. CHF 

Aufwand für 
VAK 
Zuteilung 

Effektiver Aufwand und 
Rückstellungen 

Infrastruktur-Filialen 1 – 5 netto                        1'200.000     1'045.399 

Zentrale ASTRA netto                              7.370          4.429 

Führungsreserve                            27.692         27.692 

Abgrenzung 2014                          145.427       145.427 

Abgrenzung 2015  -       181.715 

Verschiebung aus Funktionsaufwand                              5.000                                   -  

Verschiebung aus Sach- und immaterielle 
Anlagen (Globalbudget) 

                           14.473                                   -  

Subtotal ohne FLAG-Reserven                        1'399.962                        1'404.662 

FLAG-Reserve 2012                            29.300                            28.300 

FLAG-Reserve 2013                            50.400                            43.700 

FLAG-Reserve 2014                            17.500                            17.500 

Rückgabe FLAG-Reserve                            0.000                            3.000 

Total                         1'497.162                        1'497.162 

 

Für den Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen (ohne FLAG-Reserven) resultierte im Jahr 2015 ein 
Mehrbedarf gegenüber dem Voranschlagskredit von 24.173 Mio. CHF. Dieser Mehrbedarf konnte kom-
pensiert werden durch eine FLAG-Kreditverschiebung vom Funktionsaufwand zu Gunsten des investi-
ven Globalbudgets in der Höhe von 5.000 Millionen CHF, einem Minderbedarf innerhalb des investiven 
Globalbudgets von 14.473 Millionen CHF sowie durch die Auflösung von FLAG-Reserven in der Höhe 
von 7.700 Millionen CHF. Eine FLAG-Reserve im Betrag von 3.000 Mio. CHF wurde zurückgegeben, 
da das Projekt1, für das sie gebildet wurde, nicht realisiert wird. 2015 wurden keine neuen FLAG-
Reserven gebildet. 

Die Abgrenzung der Leistungen per 31.Dezember 2015 beträgt ca. 14% der 2015 effektiv erbrachten 
Leistungen. 

 

  
                                                      
1 Werkanschluss Amsteg an der N2 
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3. Das Erhaltungsprogramm 2016 

3.1 Zur Verfügung stehende Finanzmittel 2016 

Die dem ASTRA zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Erhaltung der Nationalstrassen und der 
Werkhöfe sowie für den Schutz der Nationalstrassen gegen Naturgefahren betragen 2016: 

Ausbau / Unterhalt  1'172.841 Mio. CHF

Budgetkredit 2016 (gemäss Budgetbeschluss der eidg. Räte)  1'172.841 Mio. CHF

Abgrenzung 2015  181.715 Mio. CHF

Subtotal Voranschlagskredit 2016 ohne FLAG Reserven  1'354.556 Mio. CHF

FLAG-Reserve 2012  28.300 Mio. CHF

FLAG-Reserve 2013  43.700 Mio. CHF

FLAG-Reserve 2014  17.500 Mio. CHF

Voranschlagskredit 2016 (Globalbudget)          Total  1'444.056 Mio. CHF

 

 
3.2 Kreditzuteilungen 2016 

Die Zuteilung der Voranschlagskredite 2016 basiert auf der Überarbeitung des langfristigen Erhaltungs-
programms, den aktuellen Kostennachführungen aller Projekte und den Vorgaben des ASTRA. Anhang 
1 vermittelt eine Übersicht über die wichtigsten Projekte der Infrastruktur-Filialen. 

Die ausgewiesene Führungsreserve beträgt 23.718 Mio. CHF. Die Führungsreserve erlaubt dem 
ASTRA, unvorhergesehene Projektentwicklungen und unvorhersehbare Ereignisse zeitgerecht aufzu-
fangen. 

Alle vertraglichen Verpflichtungen können eingehalten werden. Es müssen keine bereits begonnenen 
Arbeiten eingestellt werden, hingegen können nicht alle baureifen Projekte wie geplant in die Realisie-
rung gehen. Dieser Budgetengpass wird voraussichtlich auch 2017 zu Projektverzögerungen führen. 

 

Ausbau und Unterhalt Tabelle 2 

Zuteilung der Voranschlagskredite (VAK) 2016 in Mio. CHF 

Aufwand für VAK Zuteilung 

Infrastruktur-Filiale 1, Estavayer-le Lac  305.477 

Infrastruktur-Filiale 2, Thun  185.504 

Infrastruktur-Filiale 3, Zofingen  329.718 

Infrastruktur-Filiale 4, Winterthur  196.711 

Infrastruktur-Filiale 5, Bellinzona  304.086 

Zentrale ASTRA  9.342 

Führungsreserve   23.718 

Subtotal ohne FLAG-Reserven  1'354.556 

FLAG-Reserven 2012, 2013, 2014  89.500 

Total   1'444.056 
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B) Bauprogramm 2016 der Projekte Engpassbeseitigung 
 

1. Ausgangslage 

Aufgrund der NSV legt das UVEK das jährliche Bauprogramm für die Engpassbeseitigung der Natio-
nalstrassen fest (Art. 4 NSV). 

Als Grundlage für das Engpassbeseitigungsprogramm dienen das Infrastrukturfondsgesetz vom 6. Ok-
tober 2006 (IFG; SR 725.13), der Bundesbeschluss vom 21. September 2010 über die Freigabe der 
Mittel ab 2011 für das Programm Agglomerationsverkehr und der Bundesbeschluss vom 16. September 
2015 über die Freigabe der Mittel für die zweite Periode des Programms zur Beseitigung von Engpässen 
im Nationalstrassennetz. 

 

Im vorliegenden Erhaltungsprogramm wird der Begriff „N“ (N1, usw.) verwendet und nicht der in der 
Verkehrsinformation verwendete, abweichende Begriff „A“ (wie A1, usw.). 

2. Stand der Projekte Engpassbeseitigung Ende 2015 

Die Engpassbeseitigung ist Teil des Infrastrukturfonds (IF), weshalb die erforderlichen finanziellen Mittel 
aus dem IF bereitgestellt wurden. 

 

2.1 Finanzierung 2015 

Mit dem Voranschlag 2015 bewilligten die eidgenössischen Räte für die Engpassbeseitigung im Natio-
nalstrassennetz einen Budgetkredit in der Höhe von 104.000 Mio. CHF. Der zugeteilte Voranschlags-
kredit umfasste jedoch lediglich 62.725 Mio. CHF sowie zusätzlich die Abgrenzung 2014 von 12.534 
Mio. CHF, was ein Total von 75.259 Mio. CHF ergab. 

 

2.2 Verwendung des Budgets 2015 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Verwendung der Kredite 2015. 

Engpassbeseitigung Tabelle 3 

Verwendung der Voranschlagskredite (VAK) 2015 in Mio. CHF 

Aufwand für 
VAK 
Zuteilung 

Effektiver 
Aufwand 

Infrastruktur-Filialen 1 – 5 netto  52.725   46.606 

Führungsreserve  10.000   -  

Abgrenzung 2014  12.534   12.534 

Abgrenzung 2015   7.870 

Rückgabe an den Fonds   8.249 

Total Abt. Strasseninfrastruktur  75.259   75.259 

 
Die finanziellen Mittel für die Engpassbeseitigung konnten im Jahre 2015 nicht vollständig verwendet 
werden. Die verbliebenen Mittel von 8.249 Mio. CHF fliessen in den Infrastrukturfonds zurück. Der 
Hauptgrund für den Minderbedarf war die Führungsreserve, die grösstenteils nicht benötigt wurde.  
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3. Das Programm Engpassbeseitigung 2016 

3.1 Zur Verfügung stehende Finanzmittel 2016  

Die dem ASTRA zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Beseitigung von Engpässen auf dem 
Nationalstrassennetz betragen 2016: 

Budgetkredit  131.000  Mio. CHF 

Abgrenzung 2015 7.870 Mio. CHF 

Gesamtkredit 2016               Total 138.870  Mio. CHF 

 

3.2 Kreditbedarf und Kreditzuteilung 

Der Kreditbedarf und die Kreditzuteilung der Voranschlagskredite 2016 basieren auf der Überarbeitung 
des langfristigen Erhaltungsprogramms, das auch die Engpassbeseitigungsprojekte enthält. 

Gemäss der UPlaNS-Strategie des ASTRA, die als ein wesentliches Ziel die Minimierung der Verkehrs-
behinderungen definiert, sind die Engpassbeseitigungsprojekte mit Ausbau- und Unterhaltsarbeiten ge-
koppelt. 

Die ausgewiesene Führungsreserve beträgt 15.245 Mio. CHF. Sie erlaubt dem ASTRA, unvorhergese-
hene Projektentwicklungen und unvorhersehbare Ereignisse zeitgerecht aufzufangen.  

Gemäss Bundesbeschluss vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel für die zweite Periode 
des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz sind drei zusätzliche Projekte 
als Teil des Moduls 1 zur Realisierung und die Projekte der Module 2 und 3 zur Projektierung grund-
sätzlich freigegeben (Anhang 2). 

Alle vertraglichen Verpflichtungen können eingehalten werden. Es müssen keine bereits begonnenen 
Arbeiten eingestellt werden. 

 

Engpassbeseitigung Tabelle 4 

Zuteilung der Voranschlagskredite (VAK) 2016 in Mio. CHF 

Aufwand für VAK Zuteilung 

Infrastruktur-Filiale 1, Estavayer-le-Lac  9.057 

Infrastruktur-Filiale 2, Thun  4.925 

Infrastruktur-Filiale 3, Zofingen  8.475 

Infrastruktur-Filiale 4, Winterthur  101.168 

Infrastruktur-Filiale 5, Bellinzona  -  

Total Infrastruktur-Filialen 1 - 5  123.625 

Führungsreserve  15.245 

Total Voranschlagskredit  138.870 
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          Anhang 1 / Annexe 1 
 
 

Liste der Erhaltungsprojekte 
Liste des projets de maintenance 
 
 
Leistungen der Infrastruktur-Filiale Estavayer-le-Lac 
 

 
 
 
  

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme
Stand der Arbeiten
état des travaux

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 GE Bernex - Ferney Hauptarbeiten ja

N 1 FR Faoug - Kerzers Hauptarbeiten ja

N 5 VD Yverdon - Concise Projektierung nein

N 5 NE Colombier - Cornaux Hauptarbeiten ja

N 5 BE La Neuveville - Bienne-Ouest Projektierung/Vorgezogene Massnahmen ja

N 9 VD Vennes - Chexbres + PUN Projektierung/Vorgezogene Massnahmen ja

N 9 VD Sécurisation Vallorbe-Essert-Pittet Projektierung/Vorgezogene Massnahmen ja

N 16 BE Tavannes - Bözingenfeld Projektierung/Vorgezogene Massnahmen ja

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 1 VD Ant. Coppet - Gland Hauptarbeiten ja

N 5 BE Fluchtstollen Ligerztunnel Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Vennes - Chexbres, ouvrages Art Schlussarbeiten ja

N 9 VD Ant. St. Croix - Vennes (pont sur le Flon) Projektierung/Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Chexbres - Montreux Hauptarbeiten ja

N 9 VD Ant. Montreux - Roche Hauptarbeiten ja

N 12 FR Place de repos de la Joux des Ponts Hauptarbeiten ja

N 16 BE Tunnels - Equipement de sécurité Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite

   Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Thun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 BE Stadttangente Bern Schlussarbeiten nein

N 6 BE Bern PUN Wankdorf - Muri Projektierung nein

N 6 BE Rubigen - Thun Nord Hauptarbeiten ja

N 6 BE Thun Nord - Spiez Vorgezogene Massnahmen ja

N 8 BE Interlaken West - Interlaken Ost 1. Etappe Hauptarbeiten ja

N 8 BE Interlaken Ost - Brienz Projektierung/Vorgezogene Massnahme nein

N 9 VS Martigny & Environs Projektierung nein

N 9 VS Sion & Environs Schlussarbeiten nein

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N6 BE Neubau Kreisel Glättimüli Hauptarbeiten ja

BE Umbau Werkhof Bern Hauptarbeiten nein

N 9 VS St. Maurice Centre CCTL Schlussarbeiten nein

N 9 VS Ried-Brig - Meggeri - Schallbett Hauptarbeiten ja

N 9 VS Simplon-Dorf Jordiguhittinigalerie Hauptarbeiten nein

N 9 VS Kaltwasser, Kulmtunnel, Josefgalerie Simplon Schlussarbeiten nein

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
   Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Zofingen 
 

 
 
 
  

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 2 BS EP Osttangente Basel Projektierung/Vorarbeiten nein

N 2 BL EP Schänzli Projektierung/Vorarbeiten nein

N 2 BL EP Sissach - Eptingen Projektierung nein

N 2 BL Tunnel Belchen, Sicherheit besth. Tunnels Hauptarbeiten ja

N 2 BL Sanierungstunnel Belchen STB Hauptarbeiten ja

N 2 LU EP Reiden - Sursee Projektierung nein

N 2 NW Achereggtunnel und Lopperviadukt Projektierung/Vorarbeiten nein

N 2 NW Acheregg - Beckenried Hauptarbeiten ja

N 2 UR EP Büel - Seedorf Projektierung nein

N 2 UR Seelisbergtunnel Etappe 1 Hauptarbeiten ja

N 2 UR EP Schöllenen Hauptarbeiten ja

N 2 UR EP Gotthard Passstrasse Nord Projektierung nein

N 2 UR EP Gotthard Passstrasse BSA Hauptarbeiten ja

N 3 AG Bözbergtunnel, Erhöhung Tunnelsicherheit Projektierung nein

N 4 ZG Blegi - Rütihof, 6-Streifen Ausbau/SABA Projektierung nein

N 4 SZ EP Küssnacht - Brunnen Projektierung/Vorarbeiten ja

N 4 SZ Mositunnel SISTO Hauptarbeiten nein

N 8 OW Tunnel Sachseln, Erhöhung Tunnelsicherheit Hauptarbeiten nein

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N2 LU Sursee - Rothenburg Abschlussarbeiten ja

N 2 UR Ausbau Verkehrsfernsehen Flüelen-Göschenen Hauptarbeiten ja

N 2 UR URI Erneuerung Energieversorgung Hochsp. Hauptarbeiten ja

N4 SZ/UR Ersatz BSA Axen Hauptarbeiten ja

N14 LU Rotsee - Buchrain Hauptarbeiten ja
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Winterthur 

 

 
  

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 1 ZH ZH Unterstrass - ZH Ost Projektierung nein

N 1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich Projektierung/Vorarbeiten/Hauptarbeiten ja

N 1 ZH Verzw. ZH Ost-Effretikon, VoMa VOMA frühestens 4.Q 2016 ja

N 1 ZH Verzweigung ZH Ost - Effretikon PUN Projektierung AP nein

N 1 ZH Effretikon - Ohringen, VoMa Vorgezogene Massnahmen ja

N 1 ZH Effretikon - Ohringen PUN Projektierung nein

N 1 SG St. Gallen West - SG Ost Vorgezogene Massnahmen ja

N 1 SG Rheineck - St.Margrethen Projektierung/Vorarbeiten nein

N 3 ZH/SZ Wädenswil - Wollerau Projektierung nein

N 3 GL Linthebene Gr. SZ/GL - Weesen Abschlussarbeiten nein

N 3 GL Weesen - Murg (Kerenzerberg) Projektierung nein

N 3 SG Murg - Walenstadt Projektierung nein

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 1 SG Obj 174 L+R Viadukt Bergbach Flächenschutz Hauptarbeiten nein

N 4 SH Tunnel Galgenbuck, Neubau Hauptarbeiten nein

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite

   Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden
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Leistungen der Infrastruktur-Filiale Bellinzona 
 

 
  

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt / Einzelmassnahme Stand der Arbeiten

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

Erhaltungsprojekte in Planung und Realisierung

N 2 TI N2 Secondo tubo Gottardo Konzept/Projektierung nein

N 2 TI N2 EP Passo del San Gottardo (TI) Projektierung/Vorarbeiten ja

N 2 TI N2 EP 4: Airolo - Quinto Hauptarbeiten ja

N 2 TI CCVP Giornico Projektierung nein

N 2 TI EP 09 Biaschina Projektierung nein

N 2 TI EP 23 Riviera Hauptarbeiten ja

N 2 TI N2 EP 12: Bellinzona Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 14: Monte Ceneri - Bellinzona Süd Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 15: Lugano - Rivera Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 28: Gentilino - Lamone Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 19: Melide - Gentilino Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 27: Campaccio Projektierung nein

N 2 TI N2 EP 26: Svincolo di Mendrisio Hauptarbeiten ja

N 2 TI N2 EP 18: Balerna Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 17: Chur Nord - AS Zizers/Untervaz Hauptarbeiten ja

N 13 GR N13 AS Chur Süd "Kreisel" Abschlussarbeiten ja

N 13 GR N13 EP 22: Rothenbrunnen - AS Vial Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 11: AS Avers-Bärenburg-AS Zillis Projektierung/Vorarbeiten ja

N 13 GR N13 EP 9: Sufers-Galerie Traversa Süd Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 19: Splügen West - Untere Rüti Projektierung/Überbrückungsmassn. ja

N 13 GR N13 EP 7: Hinterrhein Nord-Cassanwald Süd Projektierung nein

N 13 GR N13 EP 6: Parkplatz - AS Hinterrhein Nord Projektierung/Vorarbeiten nein

N 13 GR N13 EP 2: Mesocco Projektierung nein

N 13 GR N13 Circonvallazione Roveredo GR Hauptarbeiten ja

Andere wichtige Projekte (Einzelmassnahmen) in Realisierung

N 2 TI Risanamento aree di sosta Monda e Moleno Hauptarbeiten nein

N 2 TI Galleria Gentilino TU SI Hauptarbeiten ja

N 2 TI Apertura passaggi di carreggiata Hauptarbeiten ja

N 13 GR Tunnelsicherheit Crapteig Hauptarbeiten ja

 N 13 GR Tunnel Viamala SISTO Hauptarbeiten nein

 N 13 GR Tunnel Bärenburg SISTO Hauptarbeiten nein

N 28 GR Tunnel Chlus SISTO Hauptarbeiten ja

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite

   Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden
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 Anhang 2 / Annexe 2 
 

 
Liste der Engpassbeseitigungsprojekte 
Liste des projets de suppression des goulets d'étranglement 
 
 

 
 

Nat. Str.-
Rte nat

Kanton
Canton

Erhaltungsprojekt inkl.
Engpassbeseitigung

Stand der Arbeiten

V
er

ke
hr

s-
B

eh
in

de
ru

ng
*

M
od

ul

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Estavayer-le-Lac
N 1 GE ENG Sup Goulet Vengeron - Coppet 3ème voie Projektierung nein 2

N 1 GE ENG Sup Goulet Coppet - Nyon 3ème voie Projektierung nein 3

N 1 GE ENG Sup Goulet Meyrin/Vernier - Vengeron 3ème voie Projektierung nein 1

N 1 GE ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie Projektierung nein 2

N 1 GE ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie Projektierung nein 2

N 1 VD ENG Suppression goulet d'étr. Crissier Projektierung/VOMA ja 1

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Thun

N 1 BE Wankdorf - Schönbühl PEB 8-Spur Projektierung nein 2

N 1 BE Schönbühl - Kirchberg PEB 6-Spur Projektierung nein 3

N 6 BE Wankdorf - Muri Bypass Ost PEB 6-Spur Projektierung nein 3

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Zofingen
N 1 SO Luterbach - Härkingen 6-Streifen Ausbau Projektierung nein 1

N 1 SO Härkingen - Wiggertal 6-Streifen Ausbau Schlussarbeiten nein 1

N 2 BS Rheintunnel Basel Projektierung nein 2

N 2 LU Bypass Luzern Projektierung nein 3

N 4 ZG Blegi - Rütihof, 6-Streifen Ausbau/SABA Projektierung (SABA) nein 1

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Winterthur
N 1 ZH Ausbau Nordumfahrung Zürich Projektierung/Vorarbeiten/Hauptarbeiten ja 1

N1 ZH Winterthur Töss - Winterthur Ost Projektierung nein 2

N 1 SG Tunnel Rosenberg, 3. Röhre Projektierung nein 2

N 4 ZH Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Projektierung nein 1

N 4 SH SH Süd - Herblingen Projektierung nein 3

Engpassbeseitigungsprojekte in Planung und Realisierung der Filiale Bellinzona
- - -   - - -

* Verkehrsbehinderung: In der Regel Geschwindigkeitsreduktion und/oder Reduktion der Spurbreite
   Keine Spurabbauten länger als 48 Stunden


