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Attuazione dei programmi d’agglomerato — bilancio intermedio

| programmi d’agglomerato si sono dimostrati efficaci su tutto il territorio nazionale,
hanno permesso di instaurare una collaborazione piu stretta tra Confederazione,
Cantoni e Comuni, migliorando in maniera significativa lo sviluppo di citta e agglome-
rati. | programmi d’agglomerato comportano un mix piu sostenibile di mezzi di tra-
sporto, rafforzano la gestione del sistema dei trasporti e promuovono lo sviluppo cen-
tripeto degli insediamenti.

Per 'avvio dei programmi d’agglomerato sono stati stanziati 2,56 miliardi di franchi
per il cofinanziamento e la realizzazione di progetti urgenti. A oggi lo stato di avanza-
mento dei programmi d’agglomerato di prima e seconda generazione varia a se-
conda degli agglomerati e ha registrato in parte anche ritardi. In sostanza, per i mezzi
finanziari approvati dalla Confederazione, il quadro della situazione al 30 giugno
2018 ¢ il seguente:

1a generazione (dal 2011) Ad oggi dai crediti complessivi pari a 1,51 miliardi di
franchi & stato impegnato tramite un accordo sul fi-
nanziamento il 58 per cento (872 mio.).

2a generazione (dal 2015) Per la seconda generazione € stato impegnato il 27
per cento (461 mio.) del credito complessivo pari a
1,7 miliardi di franchi.

Diversi progetti delle prime due generazioni hanno accumulato ritardi. Le ragioni
sono molteplici: con i programmi d’agglomerato sono stati avviati nuovi e complessi
processi che necessitano esperienza e tempo nello svolgimento delle procedure e
dei compiti. La prima generazione di programmi ha inoltre assunto un ruolo precur-
sore. Infine, le opposizioni, le votazioni referendarie nonché i cambiamenti delle con-
dizioni quadro nei Cantoni e nei Comuni sono pure stati all’origine di ritardi.

Per far si che gli agglomerati possano quindi portare avanti in modo piu spedito i pro-
grammi che hanno ottenuto un cofinanziamento, il Consiglio federale ha approvato
diverse misure.



- Prescrizioni piu severe: con la terza generazione vigono criteri piu severi per i
tempi di realizzazione dei progetti, dalla quarta generazione si prevede un ul-
teriore inasprimento.

- Valutazione globale: lo stato di attuazione delle misure concernenti le prime
due generazioni viene considerato nella valutazione dei programmi d’agglo-
merato di terza generazione.

- Scadenze fisse: con la terza generazione vengono introdotte scadenze. Se i
lavori previsti non inizieranno entro sei anni dall’adozione del relativo decreto
federale, i contributi stanziati dovranno essere restituiti alla Confederazione.

- Cofinanziamento forfettario: con la terza generazione, la maggior parte delle
misure beneficia di un cofinanziamento forfettario; ciod snellisce i processi am-
ministrativi e offre agli agglomerati maggiore flessibilita nell’attuazione.

Infine, gli agglomerati hanno la possibilita di abbandonare le misure cofinanziate non
realizzabili in via definitiva.

Il Consiglio federale ritiene importante garantire una rapida attuazione dei programmi
d’agglomerato. | programmi rappresentano un pilastro fondamentale a favore di uno
sviluppo razionale di citta e agglomerati.
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