



Querschnittsprojekt 4: Doppelspurigkeiten

Standbericht per 31. Dezember 2007

(Beilage 3 zu Ziffer 2.4. des Schlussberichts)

TP	Verwaltungsbe- reich	Lead	Stand der Arbeiten Zusammenfassung Beschlussdispositiv	Vorgesehener Endzustand
1	Arbeitsrechtliche Massnahmen (Arbeitssicherheit UVG/Gesundheits- schutz ArG)	EVD	Schlussbericht durch Bundes- rat am 31.10.07 verabschiedet. Aussprachepapiers für BR bis Mitte 2008 zur Ausarbeitung einer Botschaft zur Beseitigung des Gesetzesdualismus zwi- schen UVG und ArG.	Ausarbeitung der Botschaft durch EVD in Zusammenar- beit mit EDI. Frist bis Ende 2009. Einsparungen von Ressour- cen durch einheitliche Voll- zugsorganisation, Vereinfachung des Finanzierungs- modells.
2	Aussenbeziehungen	EDA + Externe Bera- tung	Schlussbericht durch Bundes- ratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Verabschiedung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Acht Empfehlungen zur Verbesserung von Kohä- renz und Koordination der Aussenbeziehungen. 2) Erarbeitung eines Leitfa- dens zur Ausarbeitung von Strategiepapieren. 3) Überprüfung der bestehen- den Koordinationsgremien. 4) Erfahrungsbericht per Ende 2008	1) Empfehlungen umge- setzt, Kohärenz und Ko- ordination der Aussen- beziehungen verbessert. 2) Leitfaden für Strategie- papier liegt vor, Zusam- menarbeit bei der Erar- beitung und Qualität ver- bessert 3) Koordinationsgremien überprüft 4) erster Erfahrungsbericht per Ende 2008.
6	Chemikalienrecht	EDI	Schlussbericht durch Bundes- ratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Verabschie- dung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Lösung IT-Problem BAG / BLW 2) Bestätigung Erfahrungsber- icht zu ChemG per Mitte 2008	1) IT Problem BAG / BLW gelöst bis Mitte 2008 2) Erfahrungsbericht zu ChemG per Mitte 2008 liegt vor 3) Falls Antrag genehmigt, Bildung eine neuen BA bis voraussichtlich Ende 2009. Einsparungen durch Zusammenlegung

TP	Verwaltungsbe- reich	Lead	Stand der Arbeiten Zusammenfassung Beschlussdispositiv	Vorgesehener Endzustand
			3) Antrag zur Bildung eines BA entlang Wertschöpfungskette mit Integration Chemikalienbereich bis Ende Februar 2008, Behandlung im Rahmen Neuzusammensetzung Dept.	der Anmelde-, Zulassungs- und Beurteilungsstellen.
7	Elektronische Medien	VBS	Schlussbericht durch Bundsratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Verabschiedung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Grundlagen zum Entscheid über die Schaffung eines zentralen Leistungserbringers (ZLE) für die Medienproduktion bis Ende März 2008. 2) Unterstellung prüfen im Rahmen Neuzusammensetzung Dept. 3) Verordnung über Armeefilmdienst überarbeiten.	1) Maximal: ZLE gegründet, Geschäftsmodell geklärt, Unterstellung geregelt, Einsparungen durch professionelle Beratung, effizientere und kostengünstigere Produktion. 2) Minimal: Zusammenarbeit ZEM mit übrigen Dept. auf gesicherter rechtlicher Grundlage.
17	Länderanalysen	Extern	Schlussbericht durch Bundsratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Verabschiedung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Umsetzungskonzept für Variante "A+" bis 31.03.08, Einführung bis 30.06.08 2) Überprüfung Ausbau "A+" bis 31.12.08 3) Erfahrungsbericht "A+" per Mitte 2009 4) Prüfen weiterer Synergien im Rahmen Neuzusammensetzung Dept.	1) Maximal: Kompetenzzentrum für Analysen und Dokumentation im Rahmen eines neuen Dept. in Betrieb. Einsparung von Ressourcen. 2) Minimal: "A+" per Mitte 2008 eingeführt, Qualität der Länderanalysen verbessert durch bessere Zusammenarbeit unter den Dept.
18	Begleitende Rechtssetzung	EJPD	Schlussbericht durch Bundsratsausschuss am 06.12.07 verabschiedet. Verabschiedung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Maximal: Konzentration der Rechtsetzung im BJ im Rahmen Neuzusammen-	1) Maximal: Kompetenzzentrum Rechtsetzung bei BJ bis Ende 2008 geschaffen. 2) Minimal: Optimierung des Ist-Zustands bis Ende 2008.

TP	Verwaltungsbe- reich	Lead	Stand der Arbeiten Zusammenfassung Beschlussdispositiv	Vorgesehener Endzustand
			setzung Dept. bei Einspa- rung von total 300- Stellenpro-zenten. 2) Minimal: Ist-Zustand minus 100-Stellenpro-zenten.	
20	Personen-, Infor- mations- und Ob- jektsicherheit	VBS	Schlussbericht durch Bundes- ratsausschuss am 06.12.07 verabschiedet. Verabschie- dung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Schaffung "Sicherheitsor- ganisation Bund" im Rah- men Neuzusammenset- zung der Dept. prüfen. 2) Ist-Zustand im Bereich PIOS belassen.	1) Maximal: Sicherheitsor- ganisation Bund ge- schaffen, Internationale Standards bis Ende 2008 erfüllt. 2) Minimal: IST-Zustand im Bereich PIOS bleibt be- stehen.
23	Transport- dienst/Mobilität	VBS	Schlussbericht durch Bundes- ratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Verabschie- dung durch Bundesrat am 16.01.08. 1) Heutige Lösungen in Be- zug auf Repräsentations- transporte und BRZ blei- ben. 2) Flotten- und Transportma- nagement auf strategischer Stufe. 3) BRZ Dienstleistungsange- bot erweitern. 4) IT Anwendungen vernet- zen. 5) Gesetzliche Grundlagen für Zusammenarbeit Bund als LE mit bundesnahen Betrieben als LB überprü- fen.	1) Transportdienst und Mobilität in der Bundes- verwaltung erfolgen ef- fektiver und effizienter, namhafte Einsparungen können erzielt werden. 2) Zusammenarbeit mit bundesnahen Betrieben ergibt zusätzlichen Syn- nergiegewinn.
25	Verkehrssicherheit	VBS und UVEK	Schlussbericht durch BR am 30.05.07 verabschiedet. Doppelspurigkeiten ASTRA- Heer beseitigt, ebenso klare Aufgabenteilung bei den wich- tigsten privaten Partnern Ver- kehrssicherheitsrat, Fond für Verkehrssicherheit und bfu.	Die Zusammenarbeit zwis- chen den an der Verkehrs- sicherheit beteiligten Part- nern ist verbessert. Dadurch Stärkung der gemeinsamen Verkehrssicherheits-Kam- pagnen (z.B. Via Secura).

TP	Verwaltungsbe- reich	Lead	Stand der Arbeiten Zusammenfassung Beschlussdispositiv	Vorgesehener Endzustand
26	Wirtschafts- und Entwicklungshilfe	Extern	<p>Schlussbericht durch Bundesratsausschuss am 20.11.07 verabschiedet. Aussprache im Bundesrat am 16.01.08. Variantenentscheid im Rahmen der Neuzusammensetzung der Dept. Ende Februar 2008.</p> <p>Varianten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zusammenlegung im Rahmen des Projektes Neuzusammensetzung der Departemente und Aussen-, Entwicklungs-, und Aussenwirtschaftspolitik unter eine politische Führung. 2) Konzentration auf Kernkompetenzen. 3) Minimal Integration WE/SECO in die DEZA 	In jedem Fall werden die Schnittstellen reduziert und der Ressourceneinsatz optimiert. Einsparungen von mehr als 10 Millionen können erreicht werden.

Zusammenfassung Stand 03.12.07:

2 Teilprojekte durch BR verabschiedet und für REF 05/07 abgeschlossen
6 Teilprojekte in BRA vom 20.11.07 verabschiedet, BRB vorgesehen am 16.01.08.
2 Teilprojekte in BRA vom 06.12.07 verabschiedet, BRB vorgesehen am 16.01.08.