

Zeitplan für den gekröften Nordanflug:

Phase	Tätigkeit	Verantwortlichkeit	Zeitbedarf
	Erarbeiten von Varianten	Flughafen Zürich	ca. 6 Monate
	Sicherheitsnachweis	Flughafen Zürich, Mithilfe BAZL	ca. 1 Jahr
	Abklärungen Verkehrsströme, Luftraumstruktur und Kapazitäten	Skyguide, Mithilfe BAZL	ca. 2-3 Jahre
Entwicklung			ca. 2-3 Jahre (*)
	Genehmigungsverfahren inkl. Sicherheitsüberprüfung Anflug- Verfahren und Luftraumstruktur	BAZL	ca. 1 Jahr
	Rechtsmittelverfahren	Bund	ca. 2 Jahre
Genehmigung			ca. 3 Jahre
	Installation Navigationsanlagen, Einführung Flugsicherungsverfahren	Skyguide	ca. 2 Jahre
Umsetzung			ca. 2 Jahre
Gesamt			ca. 7-8 Jahre

(*) Während der Entwicklungs-Phase können die Arbeiten parallel erfolgen

Bern, 24. März 2004

UVEK Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation
Presse- und Informationsdienst