



Faktenblatt

Datum 12. Januar 2007

Sachplan Geologische Tiefenlager Zeitplan

Konzeptteil	15.01.-20.04.2007	Anhörungsverfahren zum Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager
	Sommer 2007	Der Sachplan Geologische Tiefenlager - Konzeptteil wird dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt Bundesrat verabschiedet den Konzeptteil
Umsetzung	Sommer 2007 bis 2014/16	Beginn der Standortsuche in 3 Etappen: <u>1. Etappe:</u> Auswahl potenzieller Standortregionen, raumplanerische Grobbeurteilung mit betroffenen Kantonen, behördliche Überprüfung und Bundesratsentscheid (Objektblätter zum Sachplan). Dauer: ca. 2.5 Jahre <u>2. Etappe:</u> Aufbau regionaler Partizipationsgremien, raumplanerische und sozioökonomische Beurteilung sowie Sicherheitsanalysen mit anschliessender Einengung auf mindestens zwei Standorte. Bundesratsentscheid nach behördlicher Überprüfung (Objektblätter zum Sachplan). Dauer: ca. 2.5 Jahre <u>3. Etappe:</u> Vergleichbare geologische Kenntnisse der verbleibenden Standorte erarbeiten (evt. weitere Bohrungen) sowie Studien zu volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Umweltverträglichkeitsprüfung, Erarbeitung und Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuches. Dauer: 2.5 bis 4.5 Jahre (im Falle von Bohrungen).
	2014/16 – 2016/18	Behördliche Überprüfung, Mitwirkung Standortkanton, Nachbarkantone und Nachbarstaaten, Bundesratsentscheid (Rahmenbewilligung und Objektblatt zum Sachplan)
	2016/18 – 2018/20	Genehmigung der Rahmenbewilligungen durch das Parlament. Auf nationaler Ebene kann ein Referendum ergriffen werden.
	2018/2020 – 2022/2028	Baubewilligungsverfahren
Bau	2022/2028 – 2028/2035	Bau und Pilotphase eines Tiefenlagers für schwach- und mittelaktive Abfälle
	2022/2028 – 2038/2045	Bau und Pilotphase eines Tiefenlagers für hochaktive Abfälle