
 

Calendrier pour l’introduction d’une procédure d’approche coudée par le nord: 
 

Phase Activité Responsabilité Délai  

 Élaboration des variantes Aéroport Zurich env. 6 mois 

 Rapport de sécurité Aéroport Zurich, appui OFAC env. 1 an 

 Études flux de trafic, Skyguide, appui OFAC env. 2-3 ans 
 structure espace aérien et capacités 

Développement   env. 2-3 ans (*)  

 Procédure d’approbation y c. OFAC env. 1 an 
 examen sécurité procédure approche 
 et structure espace aérien 

 Procédure de recours Confédération env. 2 ans 

Approbation   env. 3 ans  

 Aménagement des installations de navigation, Skyguide env. 2 ans 
 Introduction procédures de vol 

Mise en œuvre   env. 2 ans  

Total   env. 7-8 ans 

(*) Durant la phase de développement, les travaux peuvent se dérouler en parallèle 
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