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Procédure de désaffectation de la centrale nucléaire de
Muhleberg: procédure et calendrier potentiel (simplifié)

Fin f A . , .

Dépot du projet de désaffectation
2015 AL
?016 Mise a I’enquéte publique (droit de faire opposition) 1 mois
?ni Examen de la sécurité technique du projet de déesaffectation 20 mois
2017 Prise de position des cantons concernes 3 mois
Al «Echange d’écritures» entre les partis ~6 Moi
2017 9 P mo's
M- Décision de désaffectation 5 moi
2018 I1SI I MOIS
Des Procédure de recours éventuelle ?

2018
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