O Procedura di disattivazione centrale nucleare di Muhleberg:
procedura e possibile calendario (semplificato)

Fine Presentazione progetto di disattivazione

2015

Dal Esposizione pubblica (possibilita di opposizione) 1 mese
2016 \ Verifica del progetto di disattivazione

ameta dal punto di vista della sicurezza tecnica 20 mesi

2017 Pareri dei Cantoni interessati 3 mesi

Fine

2017 «Scambio di scritti» fra le parti ~ 6 mesi
Meta

2018 Emanazione della decisione di disattivazione ~ 5 mesi
Dal

2018 Ev. procedura di ricorso ?

Ufficio federale dell’energia, 18.12.2015.



