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Avant-propos  
 

Ce premier rapport d’activité annuel du Comité de Patronage du projet de géothermie profonde de 

Haute-Sorne permet aux partenaires du projet et à la société civile de prendre connaissance de ses 

activités effectuées durant l’année écoulée. Issu de la volonté politiques des Autorités fédérales et can-

tonales, le comité de patronage du projet de la Haute Sorne est composé de personnalités venant d’ho-

rizons différents et choisies pour leur compétence et l’expérience de leur fonction.  

Cette mission s’inscrit dans la volonté politique d’assurer auprès des institutions, mais aussi de chacune 

et chacun, que ce projet ambitieux se réalise conformément aux exigences du permis de construire, et 

d’être attentif à l’évolution des connaissances dans le domaine en prenant en compte tant les échecs 

que la réussite des différents projets connus. 

Pour cela, le comité de patronage peut compter sur l’appui de l’Office fédéral de l’énergie OFEN que 

nous remercions, en particulier Mme Nicole Lupi, déléguée au suivi du projet.  

 

  

Olivier Français  

Président du Comité de Patronage de la Confédération 

du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne 
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1 Origine, Missions et Composition 

1.1 Origine  

Sur demande du Gouvernement jurassien, la confédération a décidé de créer le Comité de Patronage 

de la Confédération (CP) du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne. En effet, face à l'ampleur 

et à la complexité d'un tel projet énergétique, il était essentiel de garantir la transparence et une gou-

vernance indépendante et rigoureuse. Composé de personnalités indépendantes, le CP assure un suivi 

attentif de toutes les étapes et aspects du projet. Cette initiative vise à s'assurer que le projet respecte 

les principes de bonne gouvernance et réponde aux exigences les plus élevées en matière de sécurité 

et de protection de l'environnement.  

Le CP du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne s'inscrit dans un cadre institutionnel plus large 

visant à assurer une gouvernance transparente et rigoureuse de ce projet d'envergure. L’encadrement 

institutionnel du projet a été défini dans la Convention du 17 juin 2022 entre la République et Canton du 

Jura, Geo-Energie Suisse SA (GES) et Geo-Energie Jura SA (GEJ), agissant conjointement et solidai-

rement en qualité d’exploitant du projet. Le but de cette convention est d’améliorer les conditions de 

sécurité, de la protection environnementale et la gouvernance du projet de géothermie profonde de 

Haute-Sorne. En parallèle, une Commission de Suivi et d'Information (CSI) a été mise en place. Si cette 

dernière a pour rôle principal d'informer la population et de favoriser le dialogue entre les différentes 

parties prenantes du projet, le Comité de Patronage, quant à lui, se concentre sur une évaluation globale 

du projet, en veillant notamment à sa conformité aux principes de bonne gouvernance. Cette double 

instance témoigne de la volonté des autorités de garantir un suivi attentif et multiforme d'un projet aux 

enjeux énergétiques et environnementaux considérables. 

1.2 Missions 

Le règlement du CP définit de manière précise ses missions. Ce dernier est disponible sur le site inter-

net1 du comité.  

Le CP est une plateforme générale du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne qui s’assure que 

les travaux et processus d’information mis en œuvre par le porteur du projet, les autorités et la CSI 

soient conformes à la bonne gouvernance et de qualité. Pour ce faire, le CP assure un suivi rigoureux 

de l'avancement des travaux et évalue la conformité du projet aux autorisations délivrées, aux législa-

tions en vigueur et aux engagements contractuels. Il garantit ainsi l’assurance qualité du projet et ren-

force sa crédibilité. En cas de divergences entre le porteur du projet, les autorités et la CSI, le CP 

favorise le dialogue entre les différents acteurs en offrant une plateforme de dialogue et de médiation.  

Le comité veille également à partager et consolider en amont les communications publiques straté-

giques devant intervenir lors des étapes-clés du projet. Enfin, le comité émet des avis et des recom-

mandations à l'intention des autorités compétentes et de l'exploitant afin d'améliorer la conduite du pro-

jet. Le présent rapport d’activités contribue à rendre publics ses travaux. 

 

1  https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/energies-renouvelables/geothermie/haute-sorne.html 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/energies-renouvelables/geothermie/haute-sorne.html
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En somme, bien qu’il n’ait pas de pouvoir décisionnel quant à la poursuite ou à l’abandon du projet, le 

Comité de Patronage joue un rôle essentiel de garant de l'intérêt général en veillant à ce que le projet 

de géothermie profonde de Haute-Sorne soit mené de manière responsable et transparente, dans le 

respect des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 

1.3 Composition 

Étant le comité de patronage de la Confédération, son président, l’ancien Conseiller aux États Olivier 

Français, a été nommé par le Conseiller fédéral et chef du Département de l’environnement, des trans-

ports, de l’énergie et de la communication (DETEC), Albert Rösti. Le Parlement Jurassien quant à lui 

délègue annuellement son Président pour siéger au sein du CP et tenir la vice-présidence. La direction 

de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a désigné les deux autres membres du CP.  

En 2024, le CP était donc composé d’Olivier Français, ancien conseiller aux États vaudois, Pauline 

Godat, vice-présidente du CP et Présidente au Parlement jurassien en 2024, Christian Bréthaut, pro-

fesseur en hydropolitiques à l’Université de Genève et représentant la société civile et Guy Bonvin du 

Secrétariat d’État à l’économie et le Chef adjoint de Mission à Baku, en tant que représentant de la 

Confédération. Le CP était donc composé de personnalités reconnues pour leur expertise dans les 

domaines de l'énergie, de l'environnement et de la gouvernance. La présence de ces experts garantit 

une évaluation rigoureuse du projet et une prise en compte des enjeux multiples liés à la géothermie 

profonde. 

 

 

18 juin 2024 - Le CP en visite sur le site de forage du projet de Haute-Sorne. 
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Conformément au règlement du CP, l’OFEN délègue un spécialiste technique qui assure également la 

coordination du CP. Il s’agit de Mme Nicole Lupi, spécialiste en géothermie profonde. 

Le secrétariat est quant à lui assuré par les autorités cantonales jurassiennes. 

Les membres du CP se sont engagés à exercer les fonctions de leur mandat de manière indépendante 

et neutre vis-à-vis du projet (art. 2 du règlement).  

2 Méthodes de travail, Séances et communication 

2.1 Méthodes de travail 

Le CP s’organise et gère son mandat de manière indépendante.  Pour mener à bien son travail, il reçoit 

toutes les informations nécessaires de la part des acteurs suivants du projet : 

‒ la CSI : pour clarifier les questions liées à son rôle de plate-forme principale de dialogue et 

d'échange d'opinions pour le projet,  

‒ l’exploitant : pour informer sur son projet et clarifier au besoin des questions techniques 

supplémentaires demandées,  

‒ le Canton : pour clarifier les questions factuelles liées à son rôle d’autorité de contrôle,  

‒ la Commune : pour clarifier les questions factuelles liées à son rôle d’autorité communale et, 

‒ l’OFEN pour clarifier les questions factuelles liées à la politique énergétique et à son soutien 

financier au développement de la géothermie en Suisse. 

En 2024, les personnes suivantes ont représenté ces organisations : 

‒ Prof. Pascal Mahon, Président de la CSI,  

‒ Peter Meier, Directeur de GES,  

‒ Olivier Zingg, Directeur de GEJ,  

‒ David Eray, Ministre en charge du Département de l’environnement (DEN) de la République et 

Canton du Jura, 

‒ Eric Dobler, Maire de la commune de Haute-Sorne et,  

‒ Benoît Revaz, Directeur de l’OFEN. 

Ces intervenants externes au CP l’informent de manière active afin qu'il puisse évaluer les processus. 

Ils participent également au moins à une séance annuelle du CP (art. 5 du règlement) comme ce fut le 

cas pour la séance du 14 novembre 2024 qui s’est tenue à Delémont. 

En cas de besoin, le comité de patronage a aussi la possibilité de demander des expertises externes 

pour la réalisation de ses travaux et sa communication dans le cadre du processus de dialogue (art. 4 

du règlement). En 2024, le CP n’a pas eu recours à cette possibilité. 
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2.2 Séances  

Préalablement à la séance constitutive, le Président du CP a décidé d’effectuer une série de rencontres 

institutionnelles avec toutes les parties prenantes du projet :  

‒ 27 février 2023, Lausanne : Nicole Lupi, spécialiste en géothermie profonde à l’OFEN, 

‒ 25 avril 2023, Lausanne : Prof. Pascal Mahon, Président de la CSI, 

‒ 3 mai 2023, Delémont : Peter Meier et Olivier Zingg, directeurs GES et GEJ,  

‒ 22 mai 2023, Haute-Sorne : Eric Dobler, Maire, 

‒ 10 octobre 2023, Delémont : Gouvernement de la République et Canton du Jura in corpore. 

‒ 9 novembre 2023, Courfaivre : Visite du site. 

Ces rencontres ont permis au Président du CP d'établir une relation de confiance, essentielle pour le 

bon fonctionnement du comité, et de poser les bases d'une collaboration fructueuse avec les différentes 

parties prenantes. Il a ainsi pu expliquer le rôle du CP et clarifier leurs attentes. Ces séances lui ont 

également permis d’approfondir sa compréhension du projet et d'identifier les enjeux clés. Elles ont ainsi 

contribué à la mise en place d'un cadre de travail propice aux travaux du CP.  

À l’issue de ce travail préparatoire, le CP s’est réuni quatre fois et a effectué 2 visites sur site en 2024. 

2.2.1 Séance constitutive du 31 janvier 2024 à Delémont 

Lors de cette séance constitutive, le CP s’est doté d’un règlement qui régit notamment son rôle et ses 

missions, le rôle de la présidence ainsi que celui de ses membres, son fonctionnement, son secrétariat, 

son financement et l’information au sujet de ses activités. Ce règlement a été formellement validé et 

signé par son Président et Benoît Revaz, Directeur de l’Office fédéral de l’énergie OFEN, le 18 juin 

2024. 

Les membres du CP ont également profité de cette séance pour continuer à s’informer sur le dévelop-

pement du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne, notamment, sur les mesures sismiques 

complémentaires qui ont été mises en œuvre en février et mars 2024 et qui devraient permettre d’amé-

liorer les connaissances de l’état structurel du sous-sol à une profondeur conséquente et ainsi dérisquer 

le sous-sol. 

2.2.2 Séance du 7 mai 2024 en ligne 

Le CP s’est tout d’abord renseigné sur l’avancement des travaux préparatoires du forage de reconnais-

sance prévu pour le 21 mai 2024 ainsi que sur le suivi des opérations mis en place par les autorités 

cantonales jurassiennes et l'OFEN. Le CP a également réglé plusieurs points administratifs de son 

fonctionnement tels que l’adoption par les membres du CP de la version finale de son règlement ou 

encore la mise en place d’un site internet dédié à ses travaux et qui sera hébergé par l’OFEN. Il a 

également décidé de visiter le site de forage en juin pour se rendre compte de l'avancement des travaux. 

À cette occasion, le CP organisera sa première communication publique décrivant ses travaux.  
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2.2.3 Visite du site de forage du 18 juin 2024  

Accompagnés par Peter Meier et Olivier Zingg, les directeurs de GES et GEJ, le comité de patronage 

a visité l’intégralité du site de forage, de la salle de contrôle de la tour de forage au pavillon visiteurs. 

Les membres du CP ont ainsi pu découvrir l’ampleur de ces travaux, rencontrer certains prestataires de 

services du projet et se renseigner sur les mesures de sécurité mises en œuvre pendant les opérations. 

Les réponses des intervenants ont permis d’apprécier qualitativement et sans entrave l’avancée des 

travaux. Néanmoins, le CP a pu constater le bruit généré par les tamis et qui est source de nuisance 

bien que les niveaux sonores soient conformes aux normes de l’OPB. Le Président du comité a constaté 

que le forage qui a atteint une profondeur de 2’041 mètres a traversé plusieurs couches aquifères sans 

rencontrer aucune difficulté. Le CP s’est enquis de l’isolation de ces couches aquifères du reste du 

forage grâce à du tubage et du ciment. La surveillance du comité de patronage s’est poursuivie jusqu’à 

la fin du forage qui s’est terminé le 21 août. Durant sa visite dans le Jura, le CP a saisi l’occasion de 

s’entretenir avec le président de la CSI, le Prof. Pascal Mahon, qui se trouvait aussi sur place en raison 

de la séance de la commission l’après-midi. 

2.2.4 Cérémonie de fin de forage du 28 août 2024 

Le Président et la vice-présidente du CP étaient présents aux côtés des différents acteurs impliqués 

dans le projet ainsi que des représentants politiques à la cérémonie de fin de forage qui s’est tenue sur 

le site du projet alors que la tour de forage était en cours de démontage. Ils ont constaté que le projet 

de géothermie profonde de Haute-Sorne avait franchi une étape significative avec l'achèvement de son 

premier forage exploratoire. Les travaux, réalisés sans incident majeur, ont permis d'atteindre la pro-

fondeur visée de 4’000 mètres. Cette réussite constitue une avancée majeure pour ce projet ambitieux. 

La cérémonie a été l'occasion de souligner l'importance de cette initiative pour la transition énergétique 

et le développement économique de la région. Le CP s’est également informé de la suite du projet, avec 

notamment l’analyse approfondie des données recueillies lors du forage. Celles-ci permettront de mieux 

comprendre le sous-sol jurassien et planifier les tests hydrauliques qui se tiendront au premier trimestre 

2025. Les représentants du CP ont également pu échanger avec la direction du projet et les répondants 

du canton. Ces échanges ont permis de répondre à toutes les interrogations du CP. 

2.2.5 Séance du 18 novembre 2024 à Delémont 

Cette séance du CP s’est déroulée pour la première fois en présence de tous les intervenants dans le 

projet de géothermie profonde de Haute-Sorne. Elle a permis de faire un point détaillé sur l'avancement 

du projet directement avec les parties prenantes concernées. Le CP s’est informé sur le déroulement 

des récentes activités de forage. Il a été souligné que la première phase d'exploration, qui a consisté à 

forer un puits de 4000 mètres, s'est achevée avec succès et que les différentes mesures de surveillance 

environnementale n'ont révélé aucun impact significatif. Ce résultat est le fruit de la surveillance envi-

ronnementale rigoureuse effectuée par les autorités cantonales et des mesures d’atténuation mises en 

œuvre par l’exploitant. Les résultats obtenus sont encourageants et leur analyse permettra de mieux 

comprendre les caractéristiques du sous-sol et de planifier les prochaines étapes, dont les tests de 

stimulation. Une demande d'autorisation pour la deuxième phase du projet sera déposée auprès des 

autorités cantonales si ces tests s’avèrent positifs. Le projet continue de susciter des interrogations et 

des préoccupations au sein de la population locale. La communication et la transparence sont donc 
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essentielles pour gagner sa confiance. La CSI joue un rôle important dans ce domaine à cet égard en 

organisant des séances publiques et en répondant aux questions. La Confédération a reconfirmé son 

soutien financier au projet. 

2.2.6 Séance du 3 décembre 2024 à l’OFEN, Berne 

Cette dernière séance a été consacrée à tirer les conclusions des activités du CP au cours de l’année 

2024 et à la rédaction du présent rapport d’activités. Les séances pour l’année 2025 ont également été 

planifiées en fonction de l’agenda prévisionnel du projet. Le Président du Parlement Jurassien pour 

l’année 2025, Yann Rufer, a également pris part aux deux dernières séances du CP afin de préparer la 

transition avec Pauline Godat. 

2.3 Communication 

Au cours de la période 2023/2024, le CP a participé à plusieurs communications publiques : 

2.3.1 Conférence de presse du 15 juin 2023 

Cette conférence de presse a rassemblé autour du Président du CP, le Ministre David Eray, le Prof. 

Pascal Mahon, Président de la CSI et Nicole Lupi pour l’OFEN. Son objectif principal était de rappeler 

et préciser les éléments et l’architecture de la gouvernance du projet de géothermie profonde de Haute-

Sorne. Elle a également été l’occasion de rappeler le rôle du CP. 

2.3.2 Interview dans 24 Heures et La Tribune de Genève du 2 juin 20242  

Cette interview a permis au Président du CP de revenir sur les débordements d’une manifestation durant 

laquelle du purin avait été déversé sur la plateforme du projet alors que les opérations de forage étaient 

en cours. Il a condamné ces actions tout en soulignant que le rôle des experts était de rassurer les gens 

en leur montrant que toutes les mesures qui peuvent être et doivent être prises le sont. Il a également 

souligné que le gouvernement jurassien est souvent allé au-delà des exigences légales en matière de 

mesures déployées. 

2.3.3 Communiqué de presse du 18 juin 20243   

À la suite de la visite de la plateforme de forage, le CP a publié un communiqué de presse rappelant 

son rôle, présentant ses membres et annonçant la signature et la publication de son règlement sur son 

nouveau site internet. Il a également permis au CP de donner son appréciation de l’avancée des travaux 

et de la protection des aquifères d’eau potable. 

 

2  Géothermie: «C’est dur de lutter contre la mauvaise foi» | 24 heures 
3  Géothermie: Le comité de patronage de la Confédération en visite sur le site du forage de Haute-Sorne 

https://www.24heures.ch/geothermie-cest-dur-de-lutter-contre-la-mauvaise-foi-704612961197
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-101460.html


Rapport d’activité 2023-2024 

 13/19 

 

 

 

 

2.3.4 Interview dans Le Temps du 29 août 20244 

Lors de la cérémonie de fin de forage, le président du CP s’est exprimé aux côtés des autorités politiques 

et institutionnelles présentes à cette étape importante pour le projet de Haute-Sorne. Il a également mis 

en avant le caractère novateur du Jura en matière d'énergies renouvelables et a souligné le potentiel 

de cette technologie à l'échelle nationale. 

2.3.5 Enregistrement d’une vidéo pour le pavillon visiteurs du projet 

À l’instar d’autres représentants institutionnels du projet de Haute-Sorne, le Président du CP a enregis-

tré une vidéo explicative du rôle du comité qui est diffusée dans le pavillon visiteurs du projet. Cette 

vidéo est également disponible sur le site du CP. 

3 Thématiques abordées 
Au cours de ses travaux, le CP s’est intéressé aux aspects suivants du projet de géothermie profonde 

de Haute-Sorne : 

3.1 Suivi des opérations 

Le CP s’est informé régulièrement auprès de GEJ et GES de l'avancement des travaux et de l'impact 

du projet sur l'environnement. Lors de la séance du 18 novembre 2024, Olivier Zingg lui a présenté un 

bilan détaillé des avancées significatives réalisées lors de la première phase du projet de géothermie 

profonde de Haute-Sorne. Il a rappelé que cette phase exploratoire, lancée en 2022, avait pour objectif 

principal de caractériser le sous-sol et d'évaluer les risques associés au projet. Pour ce faire, de nom-

breuses études géophysiques ont été menées en amont du forage, permettant de dresser une image 

précise de la structure géologique du site. Parallèlement, des mesures ont été mises en place pour 

surveiller l'état des bâtiments environnants, afin d'évaluer d'éventuels impacts liés aux travaux. Les 

travaux de forage, qui ont constitué l’essentiel de cette première phase, se sont déroulés conformément 

au planning prévu et sans incident majeur. Les données recueillies lors de ces opérations serviront à 

valider les hypothèses initiales et permettront de mieux comprendre la nature des roches en profondeur. 

Parallèlement aux travaux de forage, un suivi environnemental rigoureux a été mis en place pour évaluer 

les éventuels impacts du projet sur l’environnement. 

3.2 Activités de la CSI 

Le CP s’est informé des activités de la CSI qui, depuis son entrée en activité en 2022, a tenu de nom-

breuses séances durant lesquelles elle a abordé les aspects techniques du projet, les procédures de 

suivi mises en place par les autorités cantonales et fédérales, les enjeux environnementaux et les pré-

occupations des riverains. Le CP a également consulté le site internet très informatif de la CSI qui diffuse 

régulièrement des informations sur l'avancée du projet et les travaux de la CSI. Il s’est entretenu avec 

 

4  Dans le Jura, le projet contesté de géothermie profonde franchit une étape importante - Le Temps 

https://www.letemps.ch/suisse/jura/dans-le-jura-le-projet-conteste-de-geothermie-profonde-franchit-une-etape-importante
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son Président pour apprécier les progrès de la commission ainsi que les défis auxquels elle doit faire 

face. 

3.3 Haute-surveillance cantonale 

Le CP s’est informé sur les efforts et méthodes déployés par le Canton afin assurer son rôle de haute-

surveillance. Il a pris connaissance, en théorie et en pratique lors des visites et des discussions avec 

les répondants cantonaux, des mesures pour le suivi environnemental de réalisation et de la gestion 

des nuisances induites par les opérations de forage. Le CP a été particulièrement intéressé par la col-

laboration entre les autorités cantonales et l’exploitant pour trouver et mettre en œuvre des mesures 

correctives visant à gérer les nuisances sonores qu’il a lui-même pu constater lors d’une visite du site 

de forage. Il a constaté que la proximité et la disponibilité des répondants cantonaux ont permis de 

régler plus efficacement les nuisances. 

3.4 Suivi de la Confédération 

Le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne revêt une importance stratégique dans le contexte 

de la transition énergétique suisse. Il s’inscrit en effet dans une démarche plus large qui vise à diversifier 

le mix énergétique suisse et à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays. Ce 

projet constitue un exemple concret de la volonté de la Suisse de développer des sources d'énergie 

renouvelables et de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. La subvention de la Confédération 

s’élève à un montant maximal de 90.0 millions de francs correspondant à 60 % des coûts d’investisse-

ment éligibles (150.0 millions de francs) selon la Loi sur l’énergie ; l’investissement de GES et GEJ est 

de 79.5 millions de francs. La subvention est payée sur la base des coûts effectifs du projet. Si, la fin 

du projet, un gain considérable est réalisé, la Confédération peut demander le remboursement total ou 

partiel des aides financières allouées. La contribution fédérale couvre toutes les phases du projet, dé-

montrant ainsi l'engagement de la Confédération en faveur de cette technologie innovante.  

Dans ce contexte, le CP a pris connaissance des processus de suivi mis en place par la Confédération. 

3.5 Perspectives de la commune 

Lors d’entretiens avec le Maire de la commune de Haute-Sorne, le CP s’est informé des préoccupations 

des habitants et des représentants de la commune de Haute-Sorne et a constaté que ce projet avait 

suscité un débat important au sein de la communauté, marqué par des inquiétudes liées aux risques 

sismiques et à la protection des ressources en eau ainsi qu’à un sentiment de manque de participation 

démocratique. 

4 Comptes 2024 
Le règlement définit le financement et les indemnités des membres du CP.  

Étant le comité de patronage de la Confédération, les frais de fonctionnement du CP sont pris en charge 

par l’OFEN. Le budget annuel du CP pour l’ensemble des activités 2023 et 2024 était de CHF 20'000. 



Rapport d’activité 2023-2024 

 15/19 

 

 

 

 

Le règlement stipule que les membres du CP reçoivent une indemnité journalière de CHF 500 par 

séance pour leur préparation et participation. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont 

payés sur la base des frais effectifs jusqu’à concurrence d’un maximum de CHF 400 par réunion, sauf 

cas exceptionnel. 

Tableau 1: Comptes 2024 

 

Les frais du répondant de l’OFEN, de la mise en ligne et de la maintenance du site internet du CP ne 

sont pas inclus. 

5 Bilan 
L'année 2024 a été marquée par une activité soutenue du CP, dédié à suivre de près l'avancée du projet 

de géothermie profonde de Haute-Sorne et la mise en œuvre de son suivi institutionnel. À travers de 

nombreuses séances et échanges, le CP s'est attaché à approfondir ses connaissances sur le projet, 

les parties prenantes et les processus de suivi mis en place. Cela lui a permis de mener une réflexion 

approfondie sur les enjeux liés à ce projet, d’en évaluer les avancées et de s'assurer que la gouvernance 

du projet est transparente et efficace.  

Au terme de cette première année d’activité, le CP constate les points suivants. 

5.1 Succès de la phase exploratoire 

En tant qu'exploitants, GEJ et GES ont pour principales missions de réaliser les travaux de forage en 

respectant les autorisations délivrées par le Canton ainsi que les normes environnementales en vigueur 

et de garantir la sécurité des opérations. Ils sont également responsables de la communication avec les 

parties prenantes, notamment les autorités, les riverains et les institutions encadrant le projet.  

Les travaux du CP et les échanges avec toutes les parties concernées lors de la séance plénière du 18 

novembre 2024 ont permis au CP d’apprécier que les conditions liées aux autorisations cantonales 

étaient respectées.  

En particulier, l’exploitant a assuré le suivi environnemental du projet selon les attentes et a activement 

cherché, avec l’aide des autorités cantonales, à limiter les nuisances induites par les opérations, no-

tamment les nuisances sonores qui sont restées limitées. Le CP prend acte que l’eau utilisée pour les 

opérations de forage a été prélevée dans le réseau communal d’eau potable et qu’aucun prélèvement 

n’a été effectué dans le Tabeillon. Plusieurs manifestations autour du site ont pu être observées. Le CP 

Frais de fonctionnement du comité de patronage Frais effectifs 2024 (TTC) 

Indemnités et défraiement des membres 10'856.00 CHF 

Secrétariat assuré par la RCJU 1'243.15 CHF 

Total 12'099.15 CHF 
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regrette les dégradations et les intrusions. Toutefois, il constate que, grâce aux infrastructures du site, 

aucune pollution des eaux souterraines n’a été à déplorer.  

Sur le plan technique, le CP prend acte des campagnes géophysiques qui permettent à l’exploitant, au 

Canton du Jura et à la Confédération d’avoir une meilleure connaissance de leur environnement géolo-

gique. Ces travaux de reconnaissance du sous-sol, notamment la tomographie passive, font du canton 

du Jura l’un des cantons les mieux dotés en informations du sous-sol. Les résultats préliminaires du 

forage sont encourageants et les données collectées permettront sans doute d'affiner les modèles géo-

logiques et d'optimiser la conception de la prochaine étape de tests hydrauliques. Le CP a émis des 

recommandations pour aider la vulgarisation des données techniques, telles que l’explication sur les 

micro-fractures observées lors des diagraphies dans le forage. 

De même, le CP a constaté que 80% des propriétaires des bâtiments dans un rayon de 2.5 km autour 

du projet ont accepté le protocole de relevé de fissures sur l’enveloppe extérieure de leur bien. Les 

bâtiments à valeur patrimoniale ont également fait l’objet d’une attention et d’une communication parti-

culières. 

5.2 Impact de la CSI 

Le CP constate que les travaux indépendants de la CSI contribuent à apporter une information indé-

pendante et transparente à la population. Depuis 2022, la CSI a cherché à s’informer sur les aspects 

techniques, les enjeux et les risques du projet, en abordant des thématiques telles que les besoins en 

eau, la sismicité, la procédure des protocoles de fissures, les techniques de forage ou la stimulation 

hydraulique. Pour cela, elle a invité des experts de ces diverses disciplines afin de permettre à la com-

mission de disposer d’une base d’information solide et objective. La CSI a également débattu de l’aspect 

démocratique du projet de Haute-Sorne en invitant un spécialiste du droit constitutionnel à sa séance 

publique du 13 nombre 2024. Le CP salue l’initiative de ce type d’échanges. De plus, la CSI informe la 

population grâce à son site internet depuis mai 2023. Elle y diffuse régulièrement des informations sur 

l'avancée des travaux. 

Le CP constate que la CSI contribue à favoriser un dialogue constructif entre les différentes parties 

prenantes et qu’elle joue un rôle important dans la communication autour du projet. Ces actions ont 

permis d'améliorer la transparence, de lutter contre la désinformation et de répondre à certaines inquié-

tudes de la population.   

Toutefois, le CP prend note de deux points critiques : d’une part, les séances de la CSI souffrent d’un 

certain absentéisme notamment de la part des associations économiques, et d’autre part, la CSI ren-

contre des difficultés à relayer les informations directement auprès de la population.  

Le CP salue les efforts de la CSI pour sensibiliser de la population au-delà de ses travaux en commis-

sion. Les séances publiques récurrentes organisées par la CSI y contribuent ; de nouveaux formats 

d’échanges directs avec la population sont envisagés. 
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5.3 Une haute-surveillance cantonale fonctionnelle 

La République et Canton du Jura joue un rôle central dans le projet de géothermie profonde de Haute-

Sorne, en assurant à la fois une fonction de régulateur et de haute-surveillance. En tant que détenteur 

de la souveraineté sur le sous-sol, le Canton a délivré les autorisations nécessaires à la réalisation du 

projet, en s'assurant que toutes les exigences réglementaires, environnementales et de sécurité sont 

respectées. Lors des phases opérationnelles, il a assuré son devoir de haute-surveillance en contrôlant 

que toutes les conditions imposées dans le cadre des procédures d’autorisation soient bien appliquées. 

Par ailleurs, il joue également un rôle essentiel dans la gestion des risques dont il évalue les impacts 

potentiels sur l'environnement et la population. Il s'assure aussi que l'exploitant met en œuvre les me-

sures nécessaires pour les prévenir ou les minimiser. Le CP prend note que le canton n’a pas de re-

marques spécifiques par rapport aux autorisations octroyées. 

Le CP a constaté que la proximité et la disponibilité des répondants cantonaux ont permis de régler plus 

efficacement les nuisances et qu’un tel accès aux autorités cantonales favorisait également le dialogue 

et la transparence. 

Cette implication forte et multiforme du Canton dans le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne 

démontre sa volonté de soutenir le développement de projets innovants tout en préservant les intérêts 

de sa population. 

5.4 Un suivi rigoureux de la Confédération 

L’OFEN, en tant que principal bailleur de fonds et prestataire de subventions, suit de près l'avancement 

du projet, notamment les aspects techniques et financiers. Il a mis en place un dispositif de suivi rigou-

reux, faisant appel à un groupe d'experts indépendants.  

Le CP a constaté que ce dispositif permet d'assurer une évaluation régulière des avancées du projet et 

de garantir que les fonds publics sont utilisés de manière optimale. Le CP prend note que le montant 

de la subvention payée correspond à l’avancée des travaux. 

5.5 Une amélioration fragile au niveau de la commune  

Le projet de géothermie a polarisé le débat politique local et suscite une forte opposition parmi un certain 

nombre d’habitants. Le CP a entendu Monsieur le Maire qui a fait part de l’inquiétude de la population. 

Il a synthétisé les propos des opposants au projet en ces termes : déni démocratique, manque d’infor-

mations, risques sismiques et impact environnemental sur l’eau.  

Le CP prend note que Monsieur le Maire observe une amélioration dans le dialogue avec les opposants. 

La situation s’est apaisée grâce à la communication. Malgré cette amélioration, le CP estime qu’il est 

souhaitable que les efforts pour établir une communication transparente se poursuivent. Comme l’a 

suggéré le Maire de la commune de Haute-Sorne, cela doit passer par un dialogue constructif avec tous 

les acteurs impliqués dans le projet. Ce dialogue permettra de trouver des solutions répondant aux 

préoccupations des habitants tout en garantissant un développement sûr et durable du projet.  
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Le CP est également d’avis qu’il est important de garantir que les bénéfices du projet soient partagés 

par toute la communauté et que ce projet s’intègre dans une perspective plus globale de développement 

économique de la commune, de la région et du canton. 

6 Recommandations 
À l’issue de ses travaux et des constats effectués, le CP émet les trois recommandations suivantes : 

6.1 Amélioration de la vulgarisation des informations techniques 

Le CP recommande de renforcer les efforts de vulgarisation des informations techniques liées au projet 

de géothermie profonde de Haute-Sorne. Il est essentiel de rendre ces informations accessibles à un 

public plus large, en utilisant un langage clair et en privilégiant les supports visuels accompagnées 

d’explications compréhensibles. Cela permettra non seulement de mieux informer les citoyens sur les 

enjeux du projet mais aussi de dissiper leurs inquiétudes. Cette mesure s'adresse en premier lieu à 

l'exploitant du projet, qui devra adapter sa stratégie de communication en conséquence. La Commission 

de Suivi et d'Information pourra également jouer un rôle important dans la diffusion de ces informations.  

6.2 Poursuite de l'échange et du dialogue via la CSI 

Le CP souligne l'importance de maintenir et de renforcer le dialogue avec la population, notamment via 

la CSI. Il est essentiel de pérenniser les échanges entre les différents acteurs du projet et de permettre 

à la population de poser ses questions et d'exprimer ses préoccupations. Outre les activités communes 

de la CSI (organisation de séances régulières dont une séance publique annuelle et la mise à jour de 

son site internet), la CSI doit développer de nouvelles stratégies de communication pour toucher direc-

tement les différents publics représentés par ses membres. Elle doit élaborer de nouveaux formats de 

communication permettant un échange bidirectionnel direct avec la population. Cette recommandation 

s'adresse principalement à la CSI, mais également à tous ses membres qui devront apporter leur sou-

tien à cette démarche. 

6.3 Développement d'une stratégie de surveillance de l'intégrité des puits 
pour garantir la qualité des eaux souterraines 

Le CP recommande de mettre en place une stratégie de monitoring rigoureuse pour surveiller l'intégrité 

des puits et garantir la qualité des eaux souterraines sur le long terme. Cette stratégie devra définir les 

paramètres à surveiller, la fréquence des mesures et les procédures d'alerte en cas de détection d'ano-

malies. Elle devra également prévoir des mesures correctives en cas de besoin. Cette recommandation 

s'adresse en premier lieu à l'exploitant du projet, qui sera chargé de la mise en œuvre de cette stratégie 

sous le contrôle des autorités compétentes. 
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7 Perspectives 
Le comité de patronage salue les avancées réalisées en 2024, la collaboration entre les parties pre-

nantes et le fonctionnement des institutions. Nous restons mobilisés pour accompagner le projet dans 

les prochaines étapes de ce projet ambitieux. L'année 2025 s'annonce déterminante pour son avenir.  

Nous suivrons de près l'avancement des travaux et la gestion des risques, en particulier les risques 

sismiques et les impacts sur les ressources en eau. Nous suivrons également avec attention les résul-

tats de la campagne géophysique de janvier 2025 ainsi que ceux des tests de stimulation prévus au 

printemps. Les résultats de ces travaux seront déterminants pour la suite du projet. 

Nous avons également pris connaissance du processus décisionnel (voir annexe 8) qui sera mis en 

œuvre pour, le cas échéant, valider la deuxième phase du projet. Les résultats des travaux de 2025 

seront analysés par les autorités cantonales, qui prendront ensuite une décision sur la poursuite du 

projet.  

Si le projet se poursuit, nous accorderons une attention particulière au renforcement des mesures de 

protection contre les nuisances sonores, notamment les basses fréquences, un point sur lequel les 

autorités cantonales et l'exploitant se sont engagés. 

 

Nous tenons également à remercier chaleureusement Madame Pauline Godat pour son engagement et 

sa contribution au comité de patronage. Nous souhaitons également la bienvenue à Monsieur Yann 

Rufer et nous nous réjouissons de collaborer avec lui dans les mois à venir. 

Le comité de patronage réaffirme son engagement à suivre de près l'évolution du projet de géothermie 

profonde de Haute-Sorne. Nous continuerons à jouer un rôle de veille, d'information et de dialogue entre 

les différents acteurs. Nous sommes convaincus que ce projet, s'il est mené à bien, contribuera de 

manière significative à la transition énergétique et à la recherche de solutions durables pour répondre 

aux défis énergétiques de demain dans le Jura et en Suisse. 

8 Annexe 

PROCHAINES ÉTAPES DÉCISIONNELLES DU CANTON 

 


